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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
CAPITULO   I. CONCEPTOS GENERALES 
Art. 1. OBJETO 

En el presente Pliego, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA y URBANISMO (en adelante el 

COMITENTE), establece las condiciones complementarias del Pliego Único de Bases y Condiciones 

(Decreto Nº2260) para la Licitación, Adjudicación, Contratación y Ejecución de la Obra: 

 

“Construcción de 45 Viviendas Prototipos “Compacto de 2 Dormitorios” y “Compacto 

adaptado para personas con discapacidad de 2 Dormitorios” 

en la localidad de Tostado -  Departamento Tostado”  
 

 

 

Art. 2. SISTEMA 

La licitación se efectuará por el sistema de contratación por Ajuste Alzado sin Redeterminación de 

precios, con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Máximo de 12 (DOCE) meses. 
 

Art. 3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

La obra motivo de la presente Licitación trata de la construcción de 45 unidades habitacionales, 

desarrolladas en 43 prototipos VC de 2 dormitorios y 2 prototipos VDC de 2 dormitorios, según Plano de 

implantación que se adjunta.  

La tipología proyectada no podrá ser modificada ni deben presentarse alternativas, ya que éstas no se 

tomarán en cuenta y serán rechazadas. Se trata de un Proyecto Oficial y que si por alguna circunstancia 

fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construcción, las mismas deberán ser 

planteadas orgánicamente y aprobadas por resolución de la Superioridad. 

Es una Licitación con precio oficial indicativo y plazo único, siendo las variables a tener en cuenta 

para la adjudicación de las obras los costos de las viviendas correspondientes, las exigencias 

contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.   
 

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE 

Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe 

debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta. 
 

 
CAPITULO   II.   PRESUPUESTO 
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra: 
 

“Construcción de 45 Viviendas Prototipos Compacto de 2 Dormitorios y Compacto Adaptado 

para personas con discapacidad de 2 Dormitorios en la localidad de Tostado -  

Departamento Tostado” es el siguiente:   
                          

                                                       $ 191.794.814,64 

Precio Indicativo “PC 2 D”......................= $ 4.255.980,25 x 43 Unidades= $ 183.007.159,25 

Precio Indicativo “PCD 2 D”......................= $ 4.393.827,69 x 2 Unidades= $ 8.787.655,39 
                                       

TOTAL……………………………………………………………………………   =  $ 191.794.814,64 
 

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado IVA del 

10,5% para el rubro vivienda y 21% para el de Infraestructura. 
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No se considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver CAPITULO XIV – 

Artículo 60). 

En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar la Norma Tributaria vigente.   

Nota importante: Las Cotizaciones propuestas por las Empresas deberán ser a valores de la fecha de 

apertura de la presente Licitación, siendo el presupuesto oficial sólo a modo indicativo. 

Art. 6. PROPONENTES 

 Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán admitidos 

como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas al momento de la presentación 

de la oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Infraestructuras, 

Servicios públicos y Hábitat de la Provincia de SANTA FE. 

Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y Técnica de 

Contratación por Especialidad. Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones que 

estime corresponder dicho Registro. 

La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.) necesaria, deberá ser igual o mayor al monto que resulta 

de aplicar la siguiente fórmula: 
 
 
 

C.C.A. = M  x      12              donde: M   =  Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda 
     PL                      12  =  Doce Meses 

     PL = Plazo Contractual 
 

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual a 3 

(tres). 

La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.) necesaria, deberá ser igual o mayor al 

monto que resulta de aplicar la siguiente fórmula: 
 
 

 

C.T. = M  x 12                   donde: M  = Monto del PO o de la Propuesta Total s/ corresponda 
                      PL                                  12 = Doce Meses 
                              PL = Plazo de Contratación en meses. 

 

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno). 

Los Proponentes, deberán asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 

Construcción (Ley 22.250). 

Dado que las obras que se cotizan son básicamente de Vivienda, esta D.P.V. y U considerará, además 

de la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad Técnica de Contratación en la Especialidad 

Arquitectura (100). 

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en cuenta el 

Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias. 

También se aplicará el Decreto Nº0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad 

para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, 

concursos de precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de 

rescisión de contrato de obra pública por culpa de la Empresa, por el lapso de dos años anteriores a 

la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no 

contenga publicidad. 
 

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar sintéticamente, en caso de ser requerido por la Comisión de 

Evaluación: 

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la D.P.V. y U. 

B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de ejecución, Nro. de 

viviendas incluyendo conceptos de los comitentes. 

C) Detalle del plantel, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de la Empresa. 
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La D.P.V.y U. podrá indagar a los Organismos de Vivienda de otras Provincias y la información recibida 

podrá tomarse en cuenta para la evaluación de la capacidad técnica. 

La D.P.V.y U. tomará en cuenta para adjudicar sus obras, además de la información externa sobre el 

comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los informes técnicos de las áreas propias 

de la D.P.V. y U. sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras 

con el Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimiento de plazos contractuales y presentación 

de documentación técnica. 
 

 

 Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 

La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del análisis que se realice en base al Informe 

emitido por el Registro de Licitadores o a los elementos de juicio que podrán aportar los mismos 

proponentes en caso de ser requerido por la Comisión de Evaluación. 

 

Art. 9. REQUISITOS DE NO OBJECIÓN FINANCIERA  

A los fines de obtener la NO OBJECIÓN FINANCIERA de la Empresa adjudicataria, deberá presentarse 

la siguiente información: 

 Razón Social 

 CUIT 

 Dirección fiscal 

 N° de cuenta bancaria  

(Nota: de acuerdo a la Resolución N°100/20 APN-MDTYH, se deja constancia que la cuenta que declare 

la Empresa debe estar bajo su titularidad y habilitada para recibir transferencias electrónicas) 

 Institución bancaria 

 Representante legal de empresa que suscribe el contrato 

 

Nota importante: Dado que la Adjudicación definitiva de las obras y los correspondientes depósitos 

de fondos corren a cargo del MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA 

NACIÓN, la empresa oferente deberá abrir una Cuenta Corriente en el Banco de la Nación Argentina 

exclusivamente para dichas transferencias.  
 

 

CAPITULO   III.   DE LA PRESENTACIÓN 
Art. 10. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS 
 

Las propuestas deberán presentarse el día ........ de ..................... del ............ hasta la hora (hora oficial) 

.......................... en .................................................................................................................... 
 

siendo este el único lugar donde se deberán presentar y se recepcionarán las ofertas.    

En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente en el mismo 

lugar y a la misma hora. 
 

Art. 11. DE LA PRESENTACIÓN 

Aclarándose y particularizando los Artículos 12 y 13 del CAPITULO II del Pliego Único de Bases y 

Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con 

los elementos y Orden siguientes: 
 

SOBRE Nº 1: 
 

1- Garantía por el 1% o más del Presupuesto Oficial. 

2- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica vigentes, objeto del llamado, expedidos 

por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia en la Especialidad solicitada, con el 

monto igual o superior a la Oferta. 

3- Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente emitida por API o los documentos que en el futuro lo 

reemplacen. 
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4- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley 

Nº11.945). 

5- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 

Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

6- Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa de la 

Empresa en los dos últimos años (Decreto Nº0195/06).  

7- Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones 

intrínsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutará la obra implicando 

haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestación. 

8- Declaración Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 180 días y su ampliación según el Artículo 15 

del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

9- Declaración Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE. 

10- Sellado de Ley de la propuesta. 

11- Información sobre sociedades. Se presentará copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social 

según corresponda. Para empresas unipersonales se exigirá la inscripción en el Registro Público de 

Comercio y Declaración Jurada de los bienes del titular. Deberá acompañarse copia autenticada del 

instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a sus 

representantes para contratar en su nombre y obligarla. 

Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo o vencimiento que 

supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de 

prórroga que satisfagan este requisito. 

12- Se deberá presentar copia autenticada de los dos últimos balances de la Empresa, certificados por 

Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido 

por Resolución Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolución Nº416 de fecha 6/11/98 del 

Ministerio de Infraestructuras, Servicios Públicos y Hábitat. 

13- Recibos de pago de mes anterior de Aportes Previsionales e Ingresos Brutos. Formulario 931 y 

SIFERE. 

14- Legajo de Obra, que podrá ser retirado gratuitamente de la oficina de Estudios y Proyectos de la 

D.P.V.y U con por lo menos 24 hs. previas al Acto de Apertura de la Licitación, visado por el proponente y 

Director Técnico designado.  

Se deberá acompañar Declaración Jurada suscripta por los mencionados, de conocer los términos, 

condiciones y alcances exigidos en el mismo, así como sus Aclaratorias. 

El Oferente que resultare Adjudicado deberá, en caso de que fuera solicitado, presentar el Legajo de 

Obra entregado por la oficina mencionada, visado y firmado por el proponente y Representante Técnico. 

15- Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que la 

Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 

16- Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 
 

SOBRE N°2 (SOBRE–PROPUESTA): (que será abierto previa verificación de la presentación de la 

garantía de la Oferta) 
 

1-  Planilla de Cotización según formulario adjunto (Anexo V). 

2-  Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, según lo indicado en Anexo II. 

3-  Cómputo métrico y presupuesto de las Viviendas según el Anexo I.  
 

  Se incluirá la incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos. 
 

IMPORTANTE: El incumplimiento de los requisitos exigidos en el Inciso 1 (Garantía de la Oferta) y la falta 

de presentación de la Planilla de Cotización contenida en el SOBRE-PROPUESTA serán causa de 

rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.   

La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al Oferente por parte de la Comisión de 

Evaluación, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada será rechazada la propuesta. 
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Asimismo, se informa que si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no 

afectan su objeto (calidad, cantidad y precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por 

la validez de la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación Nº 001/99 del 

Anexo de la Resolución Nº 17.99 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. 
 

Art. 12. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN 

 Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta: 

a) los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, calculados 

con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta. 

b) la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la 

documentación de la Licitación y las viviendas se entregarán "llave en mano" con los servicios probados, 

quedando el CONTRATISTA solamente exento del pago de la conexión del medidor de electricidad y 

agua. 

Por lo tanto, el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos 

que, aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, Planillas de Locales, etc., resulten 

necesarios para la terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen. 

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha 

compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como de las características técnicas 

especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al 

respecto. 

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de 

causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitación, a 

fin de informarse debidamente: 

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.  

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras. 

- de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales 

y mano de obra. 

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en 

lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u 

omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta. 
 

Art. 13. ACLARACIONES 

 Por Consulta:  

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos de  

Condiciones durante el estudio de la Licitación, deberá solicitar por escrito o vía correo electrónico a la 

DPVyU un pedido de “Aclaración Por Consulta”, por lo menos con 7 (siete) días hábiles de anticipación 

a la fecha de apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al respecto con al menos cuarenta 

y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán 

publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de 

posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.  

 

 Sin Consulta: 

Si durante el transcurso del período de estudio de la Licitación, surgieran cambios o aclaraciones en 

algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación, la D.P.V.yU podrá 

emitir a exclusivo criterio una “Aclaración Sin Consulta” en el mismo Portal Web de la Provincia para 

aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta 2 (dos) días hábiles de anticipación a la 

fecha de apertura de la licitación.  

 
 

IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina administrativa 

en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, 
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quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo 

alguno por parte del Oferente. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será 

de aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas. 
 

Art. 14. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

El mantenimiento de la propuesta se fija en 180 días calendarios, quedando automáticamente 

prorrogada como se especifica en el Artículo 15 del P.U.B.C. 
 

 
CAPITULO IV.  EVALUACIÓN, PRE-ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION 
Art. 15. PRE-ADJUDICACIÓN 

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO pre-adjudicará las obras y elevará al 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN para su adjudicación 

mediante el siguiente procedimiento: 

1- Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria que controlará lo exigido en 

el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido 

para sugerir o aconsejar a la SUPERIORIDAD de la D.P.V.y U sobre el resultado de la licitación. La 

Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de ésta 

Repartición u otros provinciales, nacionales o municipales y controlará la documentación incluida en la 

propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las obras ofrecidas. 

2- Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de la 

propuesta. Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente 

según lo dispuesto por el ANEXO V. La planilla estará constituida indicando Número de Orden, Empresa, 

Número de Oferta, Monto de las Viviendas, Monto total de la oferta y declaración de oferta apta o no apta. 

El listado de orden de oferta económica descarta aquellas que, por no cumplimiento de los requisitos del 

Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresarán las causales de la "no 

aptitud". 

3- La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, a través de la SECRETARIA DE 

HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA, elevará la propuesta pre-adjudicada al MINISTERIO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT DE LA NACIÓN para su adjudicación definitiva.  

4- La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO se reserva el derecho de no pre-adjudicar 

la oferta más económica. Queda expresamente determinado que la D.P.V.y U no reconocerá ninguna 

variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias 

establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente. 

5- Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista no será responsable en lo que respecta al 

uso, tenencia, posesión o dominio de la tierra por lo que no podrá aducir demoras ni solicitar 

ampliaciones de plazo de obra que se relacionen con esta situación. Dicha responsabilidad recaerá 

totalmente en la D.P.V.y U., quien deberá intervenir a los efectos de posibilitar la escrituración a favor de 

los adjudicatarios. 
 

Art. 16. PRESENTACIÓN DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E. 

Para la presente Licitación se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en forma individual.  
 

Art. 17. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, 

se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el       

 futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
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e) Fianza mediante póliza de seguro. 

Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos d) y e), en todos los casos el texto de la 

fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria y la compañía aseguradora, 

deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE. 

Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente PLIEGO no son 

excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el 

proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada. 

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 

deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo 

con póliza. El monto deberá ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial. 

 

Art. 18.  ALTA EN EL BICE 

La Empresa que resultase pre-adjudicataria deberá poseer el alta en el BICE (Banco de Inversión y 

Comercio Exterior). 

Deberá presentar:  

 Nota de Adhesión al Fideicomiso de Vivienda Social (FVS) firmada, certificada y legalizada, según 

modelo adjunto (anexo VII), y la documentación relativa al legajo impositivo y en materia de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Asimismo: 

 Formularios F01 y F02 Alta del cliente – Persona Jurídica, según corresponda, completo, firmado, 

certificado por Banco o Escribano (anexo VIII) 

 Constancia de inscripción en AFIP 

 Constancia de inscripción en IIBB 

 Certificados de exclusiones/exenciones, según corresponda 

 Copia simple del DNI del firmante (representante legal o apoderado) 

 Copia simple del Estatuto o instrumento de constitución 

 Copia simple de últimas actas de Asamblea y Directorio con designación de autoridades y uso de 

firma social 

 Copia simple del último Estado Contable emitido firmado por el Contador Público, con la 

correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 En caso de que firme el F01 0 F02 un apoderado, deberán enviar una copia certificada del poder 

correspondiente 

 
 
CAPITULO V.  PLAZOS 
Art. 19. PLAZO DE LA OBRA 

Será de 12 (DOCE) meses, según ANEXO III. 
 

Art. 20. PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

El Plan de Trabajos que deberá presentar la Empresa se confeccionará según los requerimientos 

expresados en el ANEXO III. 

 
 

CAPITULO VI.  DISPOSICIONES   VARIAS 
Art. 21. DISPOSICIONES VARIAS 

1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario 

efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los 

gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que oportunamente 

indique la D.P.V. y U. 
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2. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar por licitación, 

ampliación o modificación, debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estará a cargo del CONTRATISTA y se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se 

acepta: 

a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas, modificadas o ampliadas. 

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda a juicio del COMITENTE. 

3. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada 

por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serán 

reembolsados salvo disposición en contrario del presente Pliego, así como la realización de los ensayos 

que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspección de Obra.   

No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro, 

un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro. 

4. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá 

incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se 

originen en la construcción de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicará al COMITENTE 

los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE gestione por su cuenta 

las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran 

obtenerse a la reducción de costos de inversión. 

5. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos 

patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único 

responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones 

o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y 

costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen. 

En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas 

patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá 

previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 

COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus 

titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del 

contrato. 

6. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días 

calendarios, a excepción de las disposiciones que, en forma expresa, señalen que se trata de días 

hábiles administrativos. 

7. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentación no se establezcan 

expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando 

obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. en un plazo de diez (10) 

días contados a partir del vencimiento del primer término. 

Si no lo hiciere perderá todo derecho. 

8. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor 

del proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho de 

requerir a los proponentes y adjudicatarios los análisis de precios de aquellos ítems que considere 

conveniente. 

9. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia 

expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de 

la Ciudad de SANTA FE. 

10. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se 

resolverán por aplicación de los principios generales del derecho. 
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11. ADQUISICIONES DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a 

disposición de los interesados de forma gratuita y podrán consultarse en los lugares que se indique en los 

respectivos avisos. 

12. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran 

divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 

calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la 

interpretación de las normas de mensura. 

Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente 

ante el COMITENTE. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas. 

13. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o 

transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá acordarlo 

excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo. 

14. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA lo acepta, 

compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el 

CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los 

elementos que este estime necesarios. 
 

Art. 22. COMPETENCIA JUDICIAL 

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se presente, la 

jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo según lo 

indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8. 
 

Art. 23. IMPUGNACIONES 

Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles desde la clausura del Acto 

de Licitación para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma. 
 

Art. 24. GARANTIA DEL CONTRATO 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales, 

se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el ADJUDICATARIO 

consignará el 5% del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en cualesquiera de las 

formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 

deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo 

con póliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente. 

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas 

en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras, cuando el 

CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren por su 

cuenta. El COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera que se mantenga la 

proporción del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada momento 

corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será exigido 

cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado. 

 
 

CAPITULO VII.  ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
Art. 25. INICIACION DE LAS OBRAS 

Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de diez días corridos posteriores a la entrega del 

Anticipo Financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra.  
 

Art. 26. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS 
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Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO II debiendo exigir la Inspección de Obra la 

reprogramación del Plan de Trabajos aprobado, toda vez que los trabajos presenten un desfasaje 

imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida. 

Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que permite 

recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo 

contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado. 

Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán presentadas 

dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 

30 (treinta) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5 

(cinco) días. Si al cabo de los 30 (treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea 

porque no han sido presentadas o porque su presentación ha ofrecido reparos que no fueron 

solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su 

aplicación, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno. 

Art. 27. MULTAS 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 

de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán percibidas por el 

COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal 

fin desde la suscripción del contrato. 

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las 

multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio 

de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se 

cancele la multa. 

Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 

plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra 

transgresión estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Único de Bases y Condiciones y en la 

documentación anexa que así lo indique. 

La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa.  

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos 

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas: 

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) sobre el monto total 

contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado. 

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado 

en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista. 

Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses que se 

alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la 

inversión prevista. 

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) del monto total contratado, 

por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual. 

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de 

suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por 

incumplimiento de los plazos.   

e) La mora  en el cumplimiento  de  Órdenes  de  Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de 

diez centésimos por cada mil pesos (0,10 o/oo) del monto del contrato por cada día de demora. 

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento (10%) 

del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada período 

de pago. 

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables. 

Para todos los casos se establece que: 
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 El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual más las 

ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas. 

 Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el 

Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus 

ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podrá condonar las mismas acreditando o 

devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las deducciones que pudieran 

corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas 

sumas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por 

daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. 
 

 

CAPITULO   VIII.  EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Art. 28. DE LA EJECUCION 

La ejecución de las obras deberá ajustarse a la documentación determinada en el pliego y/o firmada por 

la Conducción Técnica con conocimiento de la Inspección de Obra al inicio de los trabajos.  
 

Art. 29. CERCO Y CARTEL DE OBRA 

El predio de la obra, en correspondencia con la Línea Municipal definido en la Urbanización que se 

adjunta será cercado de la siguiente forma: 

 con postes de eucaliptus de 2,00 m de altura sobre el nivel de terreno natural, separados cada 3 m. 

y enterrados como mínimo 50 cm. 

 malla tipo “SIMA Q 50” Ø 4,2 mm cuadrícula 25 x 25 cm. (entre postes) y altura 2,40 m. 

El cartel de obra, se ejecutará según dimensiones y características indicadas en ANEXO V. 
 

Art. 30. OBRADOR 

Antes de iniciar los trabajos de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo 

para su aprobación por parte de la inspección, junto con el plano del obrador se presentarán, ubicación 

de los cercos y entrada de obra. 

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, serán de propiedad del Contratista, pudiéndoselos 

reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepción Provisoria (o hasta que 

lo determine la Inspección de la Obra en caso de necesidad). 

El ítemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto de la certificación, 

debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la amortización ponderada de los 

materiales componentes. 

A los efectos de la ejecución del Plan de Trabajos y la certificación correspondiente, se considerará 

un 33% de avance a la finalización del obrador, cerco y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes), 

un 33% proporcional en el desarrollo de la obra y un 34% a la finalización de la obra, cuando sean 

removidos dichos elementos. 
 

Art. 31. FOTOGRAFIAS 

Cuando lo requiera la Inspección, durante el transcurso de la obra, la Contratista hará tomar fotografías 

digitalizadas - total: ciento cincuenta (150) - que reflejen la marcha de la misma, las que entregará al 

Inspector en CD. 
 

 

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES 
Art. 32. LAS RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA 

1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos los 

estudios y proyectos que hubieren servido de base para la Licitación, salvo que hubieran manifestado la 

existencia de errores y/o defectos durante el proceso licitatorio.  No podrá aducir ignorancia de las 

obligaciones contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales 
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invocando error u omisión de su parte.  Asimismo, será responsable de cualquier defecto de construcción 

originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las 

consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos 

defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a esta D.P.V.y U. antes de iniciarlos, sin 

perjuicio de la responsabilidad que el Código Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la 

recepción definitiva.  

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: Es condición esencial la 

intervención de un representante técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del 

PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El 

representante técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N., M.M.O. o tener título 

equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente y en la localidad de GALVEZ a la fecha de 

firma del contrato. 

El REPRESENTANTE TECNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones 

de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en 

el curso de la construcción, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, 

nivelaciones, medidas, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas. 

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por 

reclamos inherentes a la operación realizada. 

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA deberá dar estricto 

cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los 

subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 

documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son 

cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o por 

subcontratista. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para suspender la 

tramitación y pago de certificados de obra. 

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se 

hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una 

multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE 

abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, 

por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera 

tener el primero de ellos. 

El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el 

COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal. 

4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones en 

vigencia. 

5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no 

disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el 

proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, 

accidente, daños y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas, 

nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos. 

6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda 

reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por razón de cualquier daño o perjuicio 

ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o 

implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, de sus 

empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos. 

7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra 

riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección 

del COMITENTE (2 como mínimo), y al de los subcontratistas.   Asimismo, el CONTRATISTA tomará 
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seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o de propiedad de terceros, (por una suma 

asegurada por evento no inferior a $ 2.000.000.-), y presentarse la póliza endosada a favor de la Dirección 

Provincial de Vivienda y Urbanismo (COMITENTE). 

Los seguros los contratará en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas propias 

y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. 

Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los 

recibos oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación. 

8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los 

materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por las degradaciones y averías que 

pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal 

uso.  En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las 

precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de 

él, a las del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de 

terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, 

se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la 

recepción definitiva de la obra. 

10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la 

vigilancia de la obra y seguridad en el predio las 24 hs, desde su inicio hasta la Recepción Provisoria 

de la misma, así como la reposición de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el 

período mencionado. 

 

CAPITULO   X.  CONTRALOR DE OBRA 
Art. 33. SUPERVISIÓN GENERAL 
 

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las 

Obras estarán a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el 

CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en fábrica.   La 

inobservancia de esta obligación  hará  pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE 

resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales 

intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los mismos en futuras 

contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos incurran en el Registro de 

Empresas, comunicándolas también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. 

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o 

profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos. 

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los 

nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las 

mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección. 

3. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FÁBRICA. A los efectos de la conducción en los 

trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los 

mismos, deberá hallarse permanentemente en la obra o en fábrica una persona técnicamente capacitada, 

Arquitecto, Ingeniero Civil, T.C.N. o M.M.O. aceptado por el COMITENTE, la que tendrá a su cargo la 

conducción de los trabajos y estará autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de 

órdenes de servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra o en fábrica 

obliga al CONTRATISTA ante el COMITENTE. 

4. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las 

obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un 

número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto. 
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5. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá de 

amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y avisará 

con 48 hs de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de 

materiales. 

En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para 

inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista 

exclusivamente. 

Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y 

naturaleza de los trabajos lo justifique, (hormigonado de paneles con incorporación de instalaciones y 

aberturas, etc.) se dispondrá un inspector con carácter permanente a los efectos de verificar el fiel 

cumplimiento de las especificaciones. 

6. PRUEBAS Y ENSAYOS. A criterio exclusivo de la Inspección de Obra se podrán ordenar las pruebas 

o ensayos, tanto de materiales como de trabajos terminados, en la cantidad que considere necesarias 

según la importancia de la obra y en los laboratorios que determine para tal fin, a costo exclusivo de la 

CONTRATISTA. 
 

Art. 34. MOVILIDAD, COMODIDADES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA 

INSPECCION 

Movilidad: La CONTRATISTA proveerá al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo, 

permanente y a disposición de la D.P.V. y U. 1 (una) movilidad por el tiempo que dure la 

ejecución de la obra, incluyendo el plazo de garantía. 

Esta deberá ser preferentemente 0 km o patentada en el año de la firma del Contrato, en muy 

buen estado de conservación al momento de su entrega y no más de 25.000 km.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: La presente movilidad, de 

cuatro puertas o tipo utilitario (Partner, Kangoo, etc), deberá estar equipada en forma completa, 

incluido radio y aire acondicionado de fábrica y de una cilindrada de 1400 cm3 como mínimo. 

Además, deberá incluir el Kit de Seguridad Reglamentario. 

La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento donde lo disponga (service de 

mantenimiento periódico de acuerdo al tipo de movilidad suministrada), lavado, arreglos y/o 

desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de ejecución de la obra, reemplazando la 

misma por otra de iguales características y en buen estado hasta tanto se reponga la original.  

Asimismo, incluirá: seguro contra terceros por responsabilidad civil y personas transportadas 

(por un monto de $ 4.000.000), cochera techada (en lugar a definir por la DPV y U), todo otro 

tipo de gravámenes que permitan la libre circulación del vehículo dentro del Territorio Nacional y 

la provisión de combustible necesario para el funcionamiento y uso de la movilidad. La 

cantidad del mismo será la necesaria para afrontar el consumo que genere el uso del 

vehículo para un recorrido de hasta 8.200 km mensuales.  

El pago de los gastos que correspondan por combustible, cochera, peajes, service, lavado, etc. 

se deberá realizar al contado por adelantado dentro de los diez primeros días corridos de 

cada mes. La Contratista podrá proponer otros medios de pago para algunos de ellos (tarjeta, 

cuenta corriente en estaciones de servicio; etc.).  

Con respecto a la identificación del vehículo, la movilidad deberá tener tarjeta dominial verde 

permanentemente actualizada. 

Esta provisión de movilidad se deberá incorporar como un ítem independiente en la planilla de 

cómputo y presupuesto. Si por razones de disponibilidad de otras movilidades u otros motivos no 

fuera necesaria la contratación de la movilidad mencionada, la D.P.V.y U. a su exclusivo criterio 

practicará la economía resultante ofertada en el presupuesto. 

Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local o locales con su 

mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen 

en el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberán estar en condiciones de utilizarse dentro de los 
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20 días corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y deberán mantenerse hasta el 

momento de procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el CAPITULO VII, Art.  25, Punto e). 

Las oficinas de la inspección estarán dotadas de alumbrado eléctrico y aire acondicionado, y serán 

mantenidas por el Contratista, en perfecto estado de higiene. 

El CONTRATISTA proporcionará, la indumentaria y los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del 

COMITENTE, para el ingreso a la obra y para efectuar las inspecciones, replanteos, mediciones, 

relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

El CONTRATISTA dispondrá para uso exclusivo de la Inspección de Obra de un teléfono celular. 

El CONTRATISTA se hará cargo mensualmente del pago de las tarifas eléctricas y telefónicas y demás 

gastos que eroguen sus instalaciones. 

El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas 

incluido un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y 

cerradura. 

Equipamiento Informático: 

La Contratista deberá proveer para uso de la Inspección y sin reintegro, una Computadora 

personal ultra portátil y una Impresora con las características técnicas que se detallan a 

continuación, extraídas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologías para la Gestión".  

Referencia "FT-CP-UP-V2.3-01-20". 

El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma ISO 9001 o 

equivalentes. 

1- Placa Madre: 

a) Deberá soportar al menos las siguientes características: 

•Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador. 

•PCIe 3.0. 

•SATA III. 

b) Deberá tener al menos los siguientes puertos: 

•2 (dos) puertos compatibles con USB 2.0, debiendo ser al menos1 (uno) de ellos compatible con  

USB 3.0. 

•1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI, DVI-D o DP). 

•1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por salida de parlantes estéreo, 

salida de nivel de línea y entrada de micrófono. 

2- Microprocesador 

a) Marca Intel Core i5. 

b) De cuatro núcleos con velocidad base, de al menos 2,0 GHz. 

c) 6 MB de memoria caché 

3- Memoria RAM 

a) Tamaño: 8 GB. 

b) Tipo: DDR4. 

c) Velocidad: 2400 MHz. 

4. Dispositivo de Almacenamiento 

a) Disco de estado sólido de 240 GB. 

5. Video Integrado 

a) Controladora de video integrada en placa madre o en microprocesador,   que   deberá   

soportar   la reproducción de video FullHD 1080p. 

6. Interfaz de red 

a) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad100/1000 Mbps. 

b) Deberá tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 b/g/n. 

c) Interfaz Bluetooth. 

7. Monitor 
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a) Pantalla LCD/LED/TFT Color de 14” o mayor, formato panorámico16:9. 

b) Resolución: WXGA (1366x760) en modo gráfico. 

8. Fuente de energía 

a) La   fuente   deberá   soportar   rangos de   energía de  100   V a   250   V alterna, 50 Hz o 60 

Hz. 

9. Compatibilidad de Sistemas 

a) El   equipo   debe   soportar   en   su   totalidad   los   siguientes sistemas operativos: 

•Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (64bits) 

•Microsoft Windows 8/10 (64bits). 

10. Garantía 

a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa de 36 meses  provisto   por   

el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes. 

Impresora: 

una impresora láser multifunción color A3 con las características técnicas que se detallan a 

continuación, extraídas de la pagina oficial de la Secretaria de Tecnologías para la Gestión". 

Referencia: FT-IMPMULTI-EF-C-A3-V1.1-01/20 

1. Características generales 

a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo norma ISO 9001 

o equivalentes. 

2. Velocidad de Impresión 

a) 16 ppm en negro en tamaño A4. 

b) 4 ppm en color en tamaño A4. 

3. Resolución 

a) 600x600 dpi, como mínimo. 

4. Funciones 

a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas. 

5. Escáner 

a) Tipo: cama plana. 

b) Tamaño de papel A4. 

c) Escaneo color. 

d) Resolución óptica 1200x1200 dpi. 

e) Resolución de color de 24 bits. 

f) Escala de grises 8 bits. 

g) Se deberá proveer software OCR o el link del fabricante para la descarga gratuita del mismo. 

6. Copia 

a) Posibilidad de reducción y ampliación. 

b) Botón de copiado rápido en el panel frontal. 

7. Bandeja de entrada de papel 

a) Deberá tener una capacidad de 130 hojas, como mínimo. 

8. Papel 

a) Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta, Legal, Sobres. 

9. Ciclo de impresión mensual 

a) Deberá tener ser de 20.000 páginas como mínimo. 

10. Tóner 

a) Deberá proveerse con cartucho/s de tóner original/es negro necesario/s para la impresión de  

5000  páginas, en un formato  A4 (5% de cubrimiento). 

b) Deberá proveerse con cartucho/s de tóner original/es color (cada juego compuesto por: un 

cyan, un magenta, un amarillo) necesario/s para la impresión de 3500 páginas, en un formato A4 

(5% de cubrimiento). 

11. Interfaz 
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a) USB con el cable de datos correspondiente. 

b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100Mbps, con soporte de protocolo 

TCP/IP. 

12. Fuente de energía  

a) Alimentación 220 V.  El cable de conexión a la red de suministro eléctrico deberá incluir una   

ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071. 

13. Compatibilidad de Sistemas 

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los   drivers   

correspondientes, su instalación en los siguientes sistemas: Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 bits 

o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 Profesional (32 bits o 64bits). 

14. Fuente de energía 

a) Alimentación 220 V. El cable de conexión a la red de suministro eléctrico deberá incluir una 

ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.  

15. Compatibilidad de Sistemas 

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los drivers  

correspondientes,  su instalación en los  siguientes sistemas:  

Ubuntu GNU/Linux 16.04 LTS (32 bits o 64 bits) o sistemas operativos Microsoft Windows 8/10 

Profesional (32 bits o 64bits). 

16. Garantía 

a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa de 12 meses provisto 

por el   servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos sus componentes. 
 

Art. 35. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS 

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida 

trabajar en horas extras, deberá notificar al COMITENTE quien designará el número de agentes 

necesarios para la supervisión y control de las tareas. Las horas extras de éstos agentes serán por 

cuenta del contratista, y se calcularán en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares. 

El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán 

fuera de horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán. 
 

Art. 36. REPRESENTANTE TÉCNICO EN OBRA 

Se considerarán en este punto las incumbencias profesionales emergentes de cada título y así deberá 

aplicarse en la práctica según la naturaleza de la obra, permitiéndose que el Representante Técnico 

pueda ser Arquitecto, Ingeniero, Técnico Constructor Nacional o Maestro Mayor de Obra. 

Asimismo, la Empresa deberá contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral especialista 

en Seguridad e Higiene, que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su incumbencia. Los costos 

que resulten de esta relación estarán incorporados dentro del Presupuesto Total ofertado. 
 
 

Art. 37.  PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

Asimismo, la Empresa deberá contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o 

Especialista en Seguridad e Higiene, que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su 

incumbencia.   Los costos que resulten de esta relación estarán incorporados dentro del Presupuesto 

Total ofertado, aclarando que dicho Profesional no podrá llevar a cabo otra tarea en este Contrato. 

Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, 

deberá regirse según lo que a continuación se define:  

“Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114:  previo al inicio  de los servicios y en tiempo de la 

designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s 

Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a 

la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el 

Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los 

trabajos profesionales pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 y 

4114 y de todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si 
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria, el Contratista no 

presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, el 

Organismo actuante informará a los Colegios Profesionales que correspondan de tal 

incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no 

otorgamiento de la Recepción Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de 

seguridad detalladas más abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa 

Contratista y su/s Subcontratistas: 
 

a) Las Empresas Contratistas, así como las Subcontratistas, deberán respetar y cumplimentar 

estrictamente lo determinado a continuación, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones 

Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular: 

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Decreto Nº911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la 

Construcción. 

 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes. 

 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), Nº231/96, Nº51/97, 

Nº35/98, Nº319/99, Nº550/11 y Nº503/14. 
 

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas 

Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente: 

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de 

la Empresa 

 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser 

localizado de inmediato 

 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º) 

 Programa de Seguridad (Res. Nº51/97 SRT) 

 Certificado cobertura ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley 24.557) 
 

c) Periódicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas 

Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección: 

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.231/96). 

 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos 

específicos del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que 

dure la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96) 

 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección 

Personal. 

 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART 
 

d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento 

de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., deberá 

cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista. 

Esta normativa deberá alcanzar a todos los ocupantes del vehículo. 

 
 

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
Art. 38. NORMAS DE MEDICION DE LAS OBRAS POR AJUSTE ALZADO 

1. Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas 

establecidas en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los siguientes  

elementos: 

a) El presente Pliego para licitaciones de Obras, compuesto de: 

 Pliego Único de Bases y Condiciones. 

 Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

b)  Pliego de Especificaciones Técnicas de la Vivienda. 
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c) Planos Principales y de Detalle. 

d) Consultas y Aclaraciones formuladas, si las hubiere. 

e) Acta de la iniciación de las Obras. 

f) Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecución de las obras, en el lugar 

definitivo o en Fábrica. 

g) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras. 

El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el 50% (cincuenta 

por ciento) del sellado del mismo, salvo disposición Provincial que exceptúa el pago del sellado. 

j) Normas de medición de las obras por ajuste alzado. La medición se hará por "nudos" o edificio 

dentro de cada edificio se establecerá por cada rubro el porcentaje total acumulado de obra 

ejecutada el que se obtendrá por medio de una planilla de medición, ajustada al sistema 

constructivo adoptado. 

En dicha planilla se fijarán los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen 

cada rubro, agrupadas en relación a la afinidad y continuidad de trabajo que guarden entre sí 

discriminadas por piso. 

El total acumulado de obra ejecutada obtenido del rubro en la forma detallada precedentemente, 

se volcará en la "Planilla de Medición Resumen". En dicha planilla cada rubro tiene establecido el 

porcentaje de incidencia en relación al costo total del edificio. 

Del porcentaje total ejecutado del rubro, aplicado al porcentaje de incidencia del mismo dentro del 

edificio, resultará el porcentaje a certificar. 

En los casos no previstos en dichas normas el COMITENTE resolverá lo pertinente dentro del 

usual en la técnica de la construcción o ajustándose al sistema constructivo adoptado.  Los casos 

no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se resolverán por aplicación de la Ley 

Provincial de Obras Públicas. En caso de silencio de la misma, se aplicarán los principios 

generales del Derecho. 

En el caso de superar el avance de obra contractual, la D.P.V. y U. está obligada únicamente al 

pago de certificaciones que no superen el 15% por sobre el Plan de Trabajos. 

 

Art. 39. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS 

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los períodos 

de certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante, y la inspección 

consignará de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación.  

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se 

ajustarán a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo 38. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se 

extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregará una 

copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le dará, asimismo, a su pedido, una copia 

autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el Certificado 

con los resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este correspondiere la 

certificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no 

hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por la 

autoridad competente.  

Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren. 

Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil del 

mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificación 

se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente. 

 

Art. 40. PAGO DE CERTIFICADOS 
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Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº 71 de la 

Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su modificatoria del Artículo Nº 71 por Ley Nº 9584. 

 

Art. 41. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Único) 

Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución a 

satisfacción del Comitente. La misma será devuelta a la CONTRATISTA con la Recepción 

Definitiva de la obra. 
 

 

Art. 42. ADICIONALES Y SUPRESIONES 

No se abonarán adicionales de obras, salvo expresa disposición de la Superioridad mediante resolución. 

El precio de los adicionales y supresiones que se originan en alteraciones o modificaciones de proyecto, 

será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha de la licitación que practique el COMITENTE 

y siguiendo el procedimiento indicado en el presente Pliego: 

1) MODIFICACIONES O ALTERACIONES: El COMITENTE podrá mandar a ejecutar mediante órdenes 

que transmitirá la inspección de Obras al Contratista, modificaciones o alteraciones de las obras 

contratadas estableciéndose la variación del precio según lo dispuesto en el CAPITULO XI, Artículo 40.  

2) AUMENTOS O REDUCCIONES DE LA OBRA: Las alteraciones del proyecto solicitado por el 

COMITENTE, para sistemas constructivos tradicionales, que produzcan aumentos o reducciones de 

costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el CONTRATISTA, abonándose en primer caso, el 

importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los 

beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida suprimida o modificada. Si el 

CONTRATISTA justificase haber acopiado o contratado materiales, o equipos para las obras reducidas  

o suprimidas, se determinará el valor del perjuicio, reservándose el COMITENTE el derecho de adquirir 

los mismos al precio de compra, en sustitución de la indemnización del perjuicio, procediéndose al pago 

del importe que resultare. 

Las obligaciones del CONTRATISTA de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente, quedan 

limitadas de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Rescisión y lo indicado en el párrafo anterior. 

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se juzgase 

necesario suspender en todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la 

validez de la resolución, comunicar al CONTRATISTA la orden correspondiente por escrito o por 

telegrama colacionado, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que alcance la 

suspensión y extender acta del resultado. 

En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel del material acopiado y del contratado, equipos, 

enseres y/o plantas de fabricación, construcción o fabricación y se hará una nómina del personal que 

deba quedar a cargo de la obra. El CONTRATISTA tendrá derecho en este caso a que se lo indemnice 

por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

El CONTRATISTA no podrá reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa 

autorización escrita. 

Junto con el estudio de cada modificación de obra, deberán establecerse las variaciones respectivas del 

Plan de Trabajos que fueran necesarios y eventualmente del plazo de ejecución contractual; todo lo cual, 

una vez aprobado, quedará incorporado automáticamente al contrato original, rigiendo las restantes 

estipulaciones establecidas, inclusive las de variaciones de costos. 

 
 

CAPITULO   XII.  RECEPCION 
Art. 43. RECEPCION PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando 

se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en la documentación contractual. 
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Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores, 

subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedará recibida 

provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. 

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras 

de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. 

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o 

presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, a juicio del COMITENTE se podrá 

suspender la recepción, considerándose la obra como no terminada, postergándose la recepción 

provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al 

contrato. A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de 

las sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los 

trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas 

con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos. 

De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante 

debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 

antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá 

el plazo de garantía. 

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el 

acto, o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la Comisión 

correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y 

ausencia del CONTRATISTA y éste perderá sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción. 
 

Art. 44. PLAZO DE GARANTIA 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción 

provisoria. 
 

Art. 45. RECEPCIONES PARCIALES 

En el caso que la propuesta o el Contrato posea entregas parciales de obra o sectores de entrega en 

condiciones de ser habilitadas las viviendas, se efectuará un acta de Recepción Provisoria Parcial 

correspondiente al sector que indica la norma de producción encadenado al plan de trabajos y 

cumplimentando el Artículo 42 del CAPITULO XII. 
 

Art. 46. RECEPCION DEFINITIVA 

Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Subdirección Gral. de 

Construcciones, sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la D.P.V.y U procederá a la Recepción 

Definitiva labrándose el Acta correspondiente. La Recepción Definitiva se realizará con las mismas 

formalidades que la Recepción Provisoria. 
 

Art. 47. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO 

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.   Finalizada la obra el COMITENTE efectuará 

una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con los valores 

reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicará al CONTRATISTA, a la Secretaría de Estado 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. 

Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados 

además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
 

 
CAPITULO   XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO 
Art. 48. RESCISION 

En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan 

llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los plazos de 
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presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que, en este último caso, tengan dichos 

sucesores derechos o indemnización alguna. 

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE. 

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podrá requerir del juez del 

proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del 

Decreto Ley 19.551/72. 
 

Art. 49. RESCISION POR EL COMITENTE 

El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte 

ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no 

puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que 

ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el 

plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto. 

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la 

iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la 

demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y 

ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado. 

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el 

CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará 

rescindido. 

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la 

construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente. 

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de 

cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término 

de treinta (30) días corridos. 

f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al 

gráfico de inversión real contractual. 

El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco por 

ciento) por debajo de la prevista. 

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el COMITENTE 

podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de inversión aprobado. 
 

Art. 50. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE 

Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a continuación 

se detalla: 

a) El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato 

que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes 

alcances: 

1º) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 48 del CAPITULO XIII, el 

CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo 

de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI. 

2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de garantía 

especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios que 

excedieran del monto de dicho fondo. 

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, 

elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra 

rescindida. 
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c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de 

ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 

d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, 

por la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de 

reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 

e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de 

las obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

f) En el caso de que, rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el 

proyecto que sirvió de base a la contratación la rescisión sólo determinará la pérdida del fondo de 

garantía, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos. 
 

Art. 51. RESCISION POR EL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:  

a) Cuando las modificaciones que les fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas en 

un 20%, (veinte por ciento) en más o menos.  

b) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones 

de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. 

c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 

contrato. 

d) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 (tres) meses o a 

reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante el mínimo período, como consecuencia de la falta de 

cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se 

hubiere comprometido. 

e) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el pliego de 

Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días. 
 

Art. 52. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA 

Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá 

las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la 

base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones 

útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no 

desee retener. 

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados 

y los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecución de 

las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión. 

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución 

de las obras. 

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción provisional 

de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía. 

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como 

consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No será de 

aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 48 del CAPITULO 

XIII. 

f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de beneficios 

que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 
 

Art. 53. INVENTARIO 

Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se 

encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos 

existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días 

hábiles. 
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Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se le 

tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna, 

labrándose el Acta ante Escribano Público. 
 

Art. 54. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION 

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención tanto sobre el terreno como sobre los 

materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las 

obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas. 
 

Art. 55. AVALUO 

El avalúo requerido en el Artículo 51, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio de peritos 

nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por 

el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente. 
 

Art. 56. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y 

terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Aquellos que 

no sean aceptados por el COMITENTE serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, 

dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba el COMITENTE. 

Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días 

de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, 

parte componente o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE podrá proceder, 

sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que ello demande 

al CONTRATISTA. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como 

los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalúo, constituirá un 

crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de 

pago, hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y 

de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos 

por el CONTRATISTA. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto 

resulte. 
 

Art. 57. PAGOS POR RESCISIÓN DE CONTRATO 

Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a la 

fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no agropecuario Nacional 

suministrado por el I.N.D.E.C. 
 

 
CAPITULO   XIV.   CONDICIONES ESPECIALES 
Art. 58. PROYECTO DE LA UNIDAD DE VIVIENDA - TIPOLOGÍA 

La presente licitación obliga a mantener el proyecto oficial de las viviendas, toda alternativa no 

será tomada en cuenta y será rechazada.  

Dado el carácter de Proyecto Oficial, la CONTRATISTA deberá tomar la planimetría incluida en el 

presente Pliego como propia, no pudiendo realizar ningún tipo de modificaciones de las unidades 

de VIVIENDA, PROTOTIPO LINEAL de 2 Dormitorios. 

Si por alguna circunstancia fuera necesario realizar modificaciones, ya en la etapa de construcción, las 

mismas deberán ser planteadas orgánicamente y aprobadas por resolución de la Superioridad. 
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Art. 59. PROYECTO DE URBANIZACIÓN, LOTEO E INFRAESTRUCTURAS  

Será según plano de urbanización. No deberá ser modificado y no se tendrán en cuenta 

propuestas que modifiquen el mismo y varíen la ubicación de las viviendas. 
 

Art. 60. NORMAS DE PRODUCCION 

A los efectos de evitar la dispersión de la obra se podrán realizar entregas parciales o de sectores de 

obras, en el caso que sea posible por tipologías o plazos de obra. La Oferente podrá proponer por lo 

menos una entrega parcial de la obra, en condiciones de ser habilitada, con todos los servicios en 

funcionamiento, en las propuestas de viviendas. La entrega parcial se indicará en el Plan de Trabajos y 

en el Plano de Urbanización determinando las áreas o sectores de la etapa de entrega. 
 

Art. 61.  CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA 

Según los requerimientos establecidos en ANEXOS I y II.  
 

Art. 62. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS 

Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI. 
 

Art. 63. COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

Compras: El CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 

calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 

Provincia de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los 

términos de la Ley Nº13.505 y sus modificaciones, o la que este en vigencia al momento de la firma del 

Contrato. 

Subcontratos: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo 

parcialmente, previa autorización expresa de la D.P.V. y U. A ese efecto el CONTRATISTA solicitará por 

nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la 

modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la 

Ley citada y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la D.P.V. y U., de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos a subcontratar. La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al 

CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea 

para la D.P.V. y U. obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la 

inspección de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le 

corresponderá al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente. 

 

Art. 64. SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

No se aceptarán sistemas industrializados en la presente licitación. 

 

Art. 65. ANTICIPO FINANCIERO 

Se deja expresamente aclarado que por lineamientos del Programa “Casa Propia – Construir 

Futuro” la firma del Contrato no otorga anticipo financiero al Contratista. 

 

Art. 66. ACLARACION DEL  Artículo  41  del  CAPITULO XII 

La Recepción Provisoria sólo se operará cuando se cumplimente el 100% de la certificación y se 

encuentren entregados los Planos Municipales de las Viviendas aprobados. 

Todos estos planos y documentos serán identificados en sus respectivos ítem y en el Plan de trabajos se 

deberán realizar dentro del plazo de obra. Si la propuesta o el contrato contemplan entregas parciales, en 

la recepción provisoria de las mismas deben cumplimentarse con todos los planos exigibles. 

 

Art. 67. CARPINTERIA 

La D.P.V.y U. aprobará la muestra de carpintería en forma definitiva por expresa resolución de este 

Organismo. La muestra deberá inspeccionarse, en primer lugar, sin colocar y, para las aberturas 

exteriores, un ejemplar debe ser ubicado en el edificio o en una simulación en escala 1:1, debiéndose 

realizar con los detalles de terminación y con los herrajes colocados. Deberán simularse mediante 
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procedimientos apropiados, las condiciones de trabajo máximo a que estarán sometidas las aberturas 

exteriores, conforme a los reglamentos o normas técnicos nacionales en vigencia. 

 

Art. 68. ANEXOS 

Forman parte del presente pliego, los ANEXOS I a VIII. 
 

Art. 69. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES 

Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra, que se exprese en: 

Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por ésta DIRECCION PROVINCIAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO, Comuna o Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con el objeto 

de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, deberá estar considerada en la Oferta:  
_ Planos municipales de la vivienda. 
_ Planos de las Infraestructuras. 

_ Plano de Mensura y Subdivisión. 

_ Permiso de edificación.  

_ Final de Obra. 

_ Otros exigibles. 

Los montos correspondientes a los Honorarios formarán parte integrante de la oferta, discriminados 

según el listado enunciado precedentemente. 

 A los efectos de la certificación, los Honorarios Profesionales y Aportes correspondientes por los 

Proyectos Ejecutivos, la Representación Técnica (a modo de Conducción Técnica), la Mensura y 

Subdivisión, así como por Seguridad e Higiene serán abonados mes a mes según el porcentaje de 

avance de la obra propiamente dicha. 
 

Art. 70. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la D.P.V.y U. utilizará el concepto de 

EQUIVALENCIA. 

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que el 

producto definido en cada ítem del presente Pliego, y según corresponda, debe tener características 

análogas de material, peso, composición, sección, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminación, 

funcionamiento, prestación, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, 

protección contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a 

impacto y a la abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. 

Se deja expresamente aclarado que, en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretación 

del concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio de la D.P.V. y U. la definición sobre el 

particular. 

 

Art. 71. ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 

Todo interesado en concurrir a esta licitación podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a 

tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección Compras/Licitaciones de 

Obra. 

 

Art. 72. SELLADO DE LA OFERTA 

Según Normativa tributaria vigente. 

 

Art. 73. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS 

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si 

existieren cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación según una de las cuales resultaría la 

validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del acto, debiéndose 

interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del negocio jurídico y del 

interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo será en la medida que esa 

decisión no afecte el interés publico que representa el Estado Provincial a través de la D.P.V. y U.  En 
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caso de diferencia de redacción entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgará 

como válido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias. 

b) Los capítulos y los anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente o 

con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo. 

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada por los 

Oferentes en la Licitación reviste el carácter de Declaración Jurada. 

b) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará, sin admitirse prueba en contrario, el      

conocimiento y la aceptación de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos emergentes 

de la Licitación, establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así como toda otra 

normativa que regula el acto. 

 

Art. 74. ESTUDIO DE SUELOS 

El estudio de suelos deberá contener como mínimo 2 (DOS) perforaciones de 4,00 m. de profundidad 

cada una, donde una de ellas llegue a nivel freático u 8,00 m. de profundidad. El Adjudicatario deberá 

presentarlo previo a la firma del Contrato, y contendrá croquis de las perforaciones, ensayos SPT, 

planillas de campo y de laboratorio, resultado de los ensayos e informes del Profesional colegiado y 

habilitado para dicha tarea, visado por el Colegio Profesional correspondiente. En caso de ser necesario 

el recálculo de las fundaciones, el Adjudicatario deberá presentar el nuevo cómputo y presupuesto de 

dicha tarea, sin modificar el precio final ofertado. 

 

Art. 75. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la obra 

llevará un registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos intransitables, 

falta de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de 

materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal 

desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total. 

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro para 

la determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la Inspección el 

otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada. 

 

Art. 76. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES 

Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, la D.P.V.y U adoptará en caso de 

discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el criterio siguiente: 
 

 Planos de obra licitada incluidos en el legajo: 1º.  De detalle 

         2º.  De conjunto 
 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 

 

 Pliegos:  1º.  Complementarios de Bases y Condiciones  

   2º.  Complementario de Especificaciones Técnicas  

    3º.  Único de Bases y Condiciones 
 

En el caso que exista disparidad en una misma cuestión entre un Plano de Detalle y el Pliego 

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio del Área pertinente de 

la D.P.V. y U la definición sobre el particular. 
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