PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL

INTERVENCIONES INTEGRALES Escuela Normal Superior de Comercio N°46 “Domingo Guzmén Silva” y E.E.S. Orientada N° 442

DIRECCION Pi

ROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACION - PROVINCIA DE SANTAFE

PLAN DE TRABAJO

“Juana del Pino de Rivadavia”

RUBRO Incidencia (%) COSTO ($) PRECIO ($) 30 % 120 150 180 210 240
1|TRABAJOS PRELIMINARES 523%| $ 17.110.00000 | § 25.921.650,00 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
2|DEMOLICIONES Y RETIROS 052%| $ 1.701.000,00 | § 2577.015,00 80,00% 2000%
3[ESTRUCTURAS 1,06%| § 348533000 | § 5.280.274,95 5000% 50,00%
4|MAMPOSTERIAS Y TABIQUERIAS 047%| $ 153222000 | $ 2.321.313,30 50,00% 50,00%
5|AISLACIONES 0.25%| § 81803500 | $ 1.239.323,03 100,00%
6{REVOQUES 050%| $ 163831000 | § 2482.039,65 5000% 50,00%
7|CUBIERTAS 1,96%| § 640841000 | § 9.708.741,15 50,00% 5000%
8|PISOS Y PREMOLDEADOS 013%| $ 41652000 | § 631.027.80 100,00%
9|RESTAURACION DE CARPINTERIAS DE MADERA 25,70%| $ 84.099.800,00 | $ 127.411.197,00 5.00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5.00%
10[RESTAURACION DE CARPINTERIAS DE HIERRO 020%| $ 649.600,00 | § 984.144,00 2500% 25,00% 2500% 2500%
11|CARPINTERIAS DE ALUMNIO 318%| $ 10.422.60000 | 15.790.239,00 20,00% 2000% 2000% 20,00% 2000%
12|HERRERIAS 20.75%| § 67.920.000,00 | § 102.896.800,00 5,00% 15,00% 15,00% 2000% 20,00% 15,00% 10,00%
13|INSTALACIONES SANITARIAS 061%| $ 1.980.940,00 | $ 3.001.124,10 25,00% 2500% 2500% 25,00%
14|VIDRIOS 0.71%| $ 232441000 | § 3521.481,15 25,00% 2500% 5000%
15|PINTURAS 38,74%| § 126.789.948,00 | § 192.086.771,22 5,00% 500% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00%
TOTAL 100,00%| $ 327.207.123,00 | § 495.855.141,35
Total periodo | - 30.957.94541 5105020024 | 7291052216 | $ 85.344.365,62 86.976.713,73 77.712.83355 7157621621 $ 19.317.344,44
Total acumulado - 30.957.945,41 82017.14565 | § 154.927.667,81 | § 240.272.033,42 327.248.747,16 404.961.580,70 476537.796.91 | § 495.855.141,35
Total periodo (%) [ 0%| 6%) 10% 15%) 17%) 18% 16%) 14%| 4%)
Total acumulado (%) 0%) 6,24% 16,54% 31,24%) 48,46%| 66,00%] 81,67% 96,10%| 100,00%
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