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VIVIENDA COMPACTA "VCD UEPA"
"Terminaciéon de 14 Viviendas"
EL TREBOL / DPTO. SAN MARTIN

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO) - MES BASE MARZO 2025

VIVIENDA N° 2y 11

NRO. = | | UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL A’:’;:\f;;:;;; FALTANTE ITEM 'NC:'T)E&'C'A
1 TRABAJOS PRELIMINARES $658.518,06 1,65 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $234.680,85 $234.680,85 0,00 %

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $155.625,42  $155.625,42 0,00 %
c Relleno del Lote m3 15,00 $17.880,79  $268.211,79 0,00 %
2 FUNDACIONES $271.657,98 0,68 %
a Excavacion de Cimientos m3 14,27 $28.246,58  $403.078,76 100,00 %
b Zapata de Fundacién m3 11,48 $178.904,38 $2.053.822,23 90,00 %
c Encadenado de Fundacion H°A® m3 2,32 $285.671,35 $662.757,54 90,00 %
3 AISLACION HIDROFUGA $401.227,37 101%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,38 $11.981,61 $304.093,38 85,00 %
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $9.260,76  $355.613,36 0,00 %
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $1.420.291,38 3,57 %
a Mamposteria de Ladrillo Com(n 0,15 m. m3 4,49 $181.057,86  $812.949,80 80,00 %
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,60 $32.334,43 $3.155.840,00 80,00 %
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 97,60 $26.214,73 $ 2.558.557,19 80,00 %
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 22,59 $25.414,34  $574.109,93 80,00 %
5  REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $150.033,19 0,38 %
a Refuerzos Verticales ml 49,50 $9.089,40  $449.925,52 80,00 %
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 38,90 $13560,76 $527.513,75 90,00 %
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $5.357,35 $72.967,09 90,00 %
6 REVOQUES $5.287.857,39 1329 %
a Azotado Impermeable m2 97,60 $5.973,62  $583.025,20 0,00 %
b Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $16.264,89 $ 1.587.453,47 0,00 %
c Revoque Grueso Interior m2 233,00 $10.922,12 $ 2.544.854,52 0,00 %
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $16.264,89 $572.524,20 0,00 %
7 CONTRAPISO $1.355.026,65 3,40 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $12.874,17  $256.195,98 0,00 %
b Extraccion contrapiso existente y Ejecucion H8, fratazado m2 61,42 $17.890,44 $1.098.830,67 0,00 %
8 PISO $423.870,15 1,07 %
a Piso Ceramico m2 5,06 $32.882,76  $166.386,75 0,00 %
b Vereda municipal m2 20,00 $12.874,17  $257.483,40 0,00 %
9 CUBIERTA $6.926.176,96 17,40 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 73,78 $83.543,68 $6.163.853,06 0,00 %
b Zingueria m 38,40 $16.636,63 $638.846,78 0,00 %
c losa maciza s/ Lavadero m2 2,04 $60.528,00 $123.477,12 0,00 %
10 CIELORRASOS $1.360.947,40 3,42 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 61,42 $22.158,05 $1.360.947,40 0,00 %
11 REVESTIMIENTO $683.941,78 1,72%
a Revestimiento Ceramico m2 21,20 $32.261,40 $683.941,78 0,00 %
12 PINTURA $5.226.284,90 13,13%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $11.079,83 $2.581.601,49 0,00 %
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $18.162,23 $1.772.633,79 0,00 %
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 61,42 $9.967,83 $612.223,92 0,00 %
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 11,00 $23.620,52 $259.825,70 0,00 %
13 VIDRIOS $244.180,86 0,61 %
a Vidrios m2 6,85 $35.646,84 $244.180,86 0,00 %
14 CARPINTERIA $4.198.588,25 10,55 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $525.333,45 $525.333,45 0,00 %
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $3.673.254,80 $3.673.254,80 0,00 %
15 INSTALACION DE GAS $834.684,27 2,10%
a Instalacion de Gas Gl 1,00 $834.684,27  $834.684,27 0,00 %
16 INSTALACION SANITARIA $4.377.139,61 11,00 %
a Instalacién de Desaglies Cloacales Gl 1,00 $702.301,34 $702.301,34 0,00 %
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $714.825,00 $714.825,00 0,00 %
c Griferia Gl 1,00 $953.266,87  $953.266,87 0,00 %
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.154.000,00 $ 1.154.000,00 0,00 %
e Conexibn a Red Distribuidora Gl 1,00 $377.873,20 $377.873,20 0,00 %
f_ Conexién aRed Colectora Cloacal Gl 100 $474.87320 $474.873,20 0.00%
17 INSTALACION ELECTRICA $3.746.222,80 941%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $3.246.541,25 $3.246.541,25 0,00 %
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $499.681,55 $499.681,55 0,00 %
18  MESADA DE COCINA $201.118,62 0,51%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $201.118,62 $201.118,62 0,00 %
19 CERCOS $366.785,59 0,92 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $366.785,59  $ 366.785,59 0,00 %
20 LIMPIEZA FINAL $109.148,78 0,27 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $109.148,78  $109.148,78 0,00 %
21 HONORARIOS PROFESIONALES $917.848,85 2,31%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $38.243.701,98 $917.848,85 0,00 %
22 MOVILIDAD $634.285,00 1,59 %
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $634.285,00 $634.285,00 0,00 %
SUBTOTAL $39.795.835,83 100,00 %
GASTOS GENERALES 18,00 % $7.163.250,45
BENEFICIOS 12,00 % $4.775.500,30
$51.734.586,58
IVA 10,50 % $5.432.131,59

PRECIO TOTAL

$57.166.718,17




