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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - DECRETO Nº2260) 

 

CAPITULO  I - CONCEPTOS  GENERALES 

 

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego, que modifica el Decreto N°5119/83, establece las bases y condiciones a que 
se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las obras públicas, 
sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada 
obra. 

 
Art.  2. - DENOMINACIÓN + SIGNIFICADO 
A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 
emplearán las siguientes denominaciones: 
- ESTADO: Provincia de Santa Fe. 
- PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 
- MINISTERIO: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT (M.I.S.P.yH.) / 

SECRETARÍA DE HABITAT, URBANISMO y VIVIENDA (S.H.U.yV.) 
- LEY: La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
- ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 
- REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra. 
- SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 
- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 
- PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 
- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 
- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 
- SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados 

trabajos de la obra. 
- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conducción de 

la obra. 
- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 
 

Art.  3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 
Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o 
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho 
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de 
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, 
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y 
municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, 
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construcción, condiciones climáticas 
y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas 
cláusulas.  
Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y 
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y 
demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o 
disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia. 
 
Art.  4 – ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN – DOCUMENTACIÓN 
Todo interesado en concurrir a una licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a 
consignarse en cada caso. 



Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia serán públicos y estarán 
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia 
de y entre los eventuales oferentes. 

 

Art.  5.- CAPACIDAD Y HABILITACIÓN 
La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, 
están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

 
Art.  6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de 
contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 
3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 
4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 
5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 
6. Detalle de los ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes. 
7. Régimen de acopio. 
8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en 

Obra. 
9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 
10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la obra.  
11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 
12. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteración de Contrato, en las condiciones 

previstas en la Ley. 
13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente. 
14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de 

contratación. 
 

Art.  7.- ORDEN DE PRELACIÓN 
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo. 

a) De detalle 
b) De conjunto 

2 Pliegos  
   a) Complementarios de Bases y Condiciones  

b) Complementario de Especificaciones Técnicas  
c) Único de Bases y Condiciones 

3 Presupuesto Oficial 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 
 
Art.  8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS  
Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos 
del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o 
vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen 
necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad 
de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de Obras Públicas. 
Las consultas podrán realizarse hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
apertura de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos cuarenta 
y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán 
publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines 
de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la 
oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las 
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren. 
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Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo 
electrónico, será de aplicación lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones 
electrónicas. 
 

Art.  9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS 
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en 
días calendarios. 
 

CAPITULO  II - LICITACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN 

Art.  10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de 
oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. 
Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o 
cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto 
tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas 
propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, 
aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo. 
 

Art.  11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE 
El proponente deberá constituir domicilio especial en la provincia. 
 
Art.  12.- PRESENTACIÓN 
Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe 
depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y 
hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen 
en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro 
medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen.  
En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al 
Proponente y llevará como única leyenda la siguiente:  
 

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCIÓN 
DE 50 SOLUCIONES HABITACIONALES DE 1 (UN) DORMITORIO – en la Ciudad de 

Reconquista y su Área Metropolitana hasta 150km –– Pcia. Santa Fe“ a realizarse el 
día ....... de .......................... del ............. hasta las ........... horas 

en ................................................................................................................................ 
 
Art.  13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN 
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes: 
1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto 
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales, por 
haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida 
por algunas de las siguientes formas: 
 

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
 futuro actúe como agente financiero de la Provincia. 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
e) Fianza mediante póliza de seguro. 



2. La documentación a que se refiere el Artículo 4°, visada por el proponente y Director Técnico. 
Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración 
Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos 
en el Legajo de Obra. 
En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el 
oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado por el 
proponente y Director Técnico. 
3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el 
registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 
4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal 
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen. 
5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 
de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 
6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo 
únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de precio 
de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el 
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevará por leyenda: 
 
       PROPUESTA  DE .......................(nombre de la Empresa)...................... 
 
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las 
obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario. 
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al plan de 
Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra. 
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que 
la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 
11. Sellado de Ley de la propuesta. 
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la 
oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.  La omisión de los 
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y 
ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya 
sido subsanada, será rechazada la propuesta. 
 
Art.  14.-   PROPUESTA 
La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea 
o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas 
entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con 
el análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director 
Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.  
En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el 
proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total 
correspondiente a la propuesta. 
El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el 
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 
 
Art.  15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias. 
Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración quedarán 
automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los 
Oferentes seleccionados. 
La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de 30 
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(treinta) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento 
establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificará fehacientemente al organismo licitante 
su decisión de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) días corridos de antelación al día 
del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al 
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo señalado anteriormente, no 
importará la pérdida de la garantía de la oferta. 
 
Art.  16.- ACTO DE LICITACIÓN 
El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier 
otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que 
lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal 
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el artículo 
22 de la Ley de Obras Publicas N°5188, la Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia, 
Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación. 
Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados 
en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya. 

 
Art.  17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN 
El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia de la Señora Ministra de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, el Señor Secretario de Hábitat, Urbanismo y 
Vivienda, el titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado con un Representante 
de Contaduría General de la Provincia o de la Repartición autárquica en su caso, se anunciará el 
número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de los 
interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentación 
mencionando los documentos que se acompañan. 
Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular 
los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 
 
Art.  18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS 
Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 
propuestas en presencia de los concurrentes.  Terminada la lectura, los proponentes o 
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que 
crean necesarias. 
 
Art.  19.- OBSERVACIONES 
Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser 
concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente 
a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan. 

 
Art.  20.-  ACTA 
De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, será 
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. 
Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su 
criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera 
tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término 
de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán 
ser fundadas. Serán resueltas, sin más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación 
establecido en el artículo 21. 

 



Art.  21.- APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE   LOS TRABAJOS 
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la 
aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la 
administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 
La superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar 
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza 
alguna. 
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran 
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la 
Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

CAPITULO   III - CONTRATACIÓN 

 

Art.  22.- CONTRATO 
Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta 

(30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 
 
Art.  23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO  
Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, 

el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior 
al cinco (5%) por ciento del importe contractual. 

 
Art.  24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes 

documentos: 
 
1.- El presente Pliego. 
2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 
3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas   
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 
5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación, 

que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha 
de apertura. 

 
Art.  25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO 
Se considera documentación complementaria a la siguiente: 
1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 
2.- Las Órdenes de Servicio. 
3.- Las Notas de Pedido. 
4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos 
debidamente aprobados. 
5.- Los planos complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la obra y los 
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 
6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas. 

 
Art.  26.- FIRMA DE CONTRATO 
El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de 
adjudicar. Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá 
ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. 
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

 
Art.  27.- DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA 
Una vez firmado el contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos 
copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares 
de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición. 
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Art.  28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO 
Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra 
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  Ello podrá autorizarse excepcionalmente y 
en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales 
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

 
Art.  29.- SUB-CONTRATOS 
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente, 
previa autorización escrita de la Repartición.  A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha 
autorización, en cuya solicitud dará el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratación y 
las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, 
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 
La autorización de la Repartición para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de 
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición 
obligación alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la 
Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al 
contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al 
Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la obra. 

 
 
 

CAPITULO  IV - INSPECCIÓN DE OBRA 

 

Art.  30.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
La repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del 
personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la 
Inspección de Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras 
determinadas, las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección 
designado al efecto por parte de dichos entes. 
 
Art.  31.- INSPECTOR DE OBRA 
El Jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las obras.  Estará a su cargo el 
control y supervisión de las mismas y ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y 
órdenes del personal auxiliar de la Inspección. 
 
Art.  32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN 
La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los 
trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, 
para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en 
ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, 
efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el 
Contratista. 
 

Art.  33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS 
La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que 
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan 
de Trabajos presentado por el Contratista. 
 
Art.  34.- REGISTRO DE ACTAS 
Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la 
obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios 
específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista. 



 
Art.  35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de 
Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que 
provisto por el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o 
raspadura deberá ser debidamente salvada. 
El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, 
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié‚ de aquella, se estima que la misma excede los 
términos del contrato. 

 
Art.  36.- ACATAMIENTO  
Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así 
como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su 
derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 
En ningún caso podrá el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los 
trabajos. 
 
Art.  37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación 
de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los diez (10) 
días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará 
firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista 
dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestará expresamente su 
divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando 
de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización 
no se descontará de plazo previsto para la ejecución de la obra. 

 
Art.  38.- LIBRO DE PEDIDOS 
El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección 
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de 
Servicios. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Órdenes de Servicio. 

 

CAPITULO  V - CONTRATISTA,  REPRESENTANTES  Y  SU  PERSONAL 

 

Art.  39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS 
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante 
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones 
u órdenes que imparta la Inspección. 

 
Art.  40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo 
representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 
Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedarán autorizados para recibir las 
Órdenes de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el 
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento. 
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las 
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias de las obras podrá exigir que esta representación sea permanente y 
desempeñada por un profesional con título habilitarte. 
 
Art.  41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 
número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al 
estricto cumplimiento del contrato. 
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste 
el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta 
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o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 
Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse 
inmediatamente. 

 
Art.  42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de 
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín, suficientemente 
provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes 
o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 
Art.  43.- SALARIOS DE LOS OBREROS 
El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, 
debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 
En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se 
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 
El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como 
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que 
ellas representan están incluidas en su oferta. 

 
Art.  44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES 
El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados 
en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 
El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la 
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a 
requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea 
solicitado. 
 
Art.  45.- PARTE DE LOS TRABAJOS 
 El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista 
remitirá a la Repartición, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se 
hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de 
equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítem del 
Contrato. 
La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estas partes y la inobservancia de 
esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el artículo 80º de este pliego. 
 
Art.  46.- DOCUMENTACION EN OBRA 
El Contratista debe conservar en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a 
los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 
 
 
 



CAPITULO   VI - EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  

 

Art.  47.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en 
el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.  Todo plazo de ejecución se entiende 
contando a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de 
Iniciación de los trabajos según sea pertinente.  El Contratista será responsable de toda demora 
en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

 
Art.  48.- INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 
obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de 
la misma, hasta la recepción definitiva.  Cualquier deficiencia o error que comprobare en el 
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos. 

 
Art.  49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 
El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el Contratista.  
Debe ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el contratista tendrá que 
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo. 
Es obligación del Contratista por si o por su representante en obra participar en las operaciones 
del replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las 
actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna 
naturaleza, que interpusiera posteriormente.  Las operaciones de replanteo serán efectuadas 
prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el Contratista está 
obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará constar: 
1.- Lugar y fecha del acto. 
2.- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 
3.- Nombre de los actuantes. 
4.- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis). 
5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de 
replanteo. 
6.- El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente 
autorizado y el Director Técnico de la obra. 
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, 
será por exclusiva cuenta del Contratista. 
Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de 
replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los 
gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repartición que tengan 
que intervenir. 

 
Art.  50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Extendida el primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez 
(10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En 
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma 
del contrato. 

 
Art.  51.- OBRADOR 
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará el lugar 
de ubicación del obrador; estará cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 
El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá 
cerrado y de noche convenientemente iluminado.  La Inspección tendrá en todo momento, libre 
acceso al mismo. 
 
Art.  52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES 
En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado que deberán 
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ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las 
especificaciones técnicas. 
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los 
resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o 
ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización. 
Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tomarán por cualquier causa inadecuados para 
el uso en obra, no se permitirán su utilización. 
El Contratista, ha pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de 
muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra. 

 
Art.  53.- ABASTECIMIENTO DE  MATERIALES Y  UTILES / METODOS  DE  TRABAJO 
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se 
necesite para la buena marcha.  No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos 
abastecimientos sin autorización de la Inspección. 
Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la 
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los 
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados 
a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más 
eficientes. 
Sin embargo, el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al 
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la 
demora en terminarla. 

 
Art.  54.- SISTEMAS PATENTADOS 
Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe 
presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos 
sistemas o procedimientos. 
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la 
Administración por uso indebido de patentes. 
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato 
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.  Si la Repartición lo considerase conveniente, 
podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse 
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo. 
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección 
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista. 

 
Art.  55.- OBRAS OCULTAS 
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya 
calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban 
quedar ocultos.  Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en 
la respectiva acta. 
 
Art.  56.- VICIOS  DE LOS  MATERIALES  Y  OBRAS 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por 
tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición. 
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o 
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, 



dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquél, formulándole el cargo 
correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del fondo del reparo o de los 
certificados pendientes. 
 
Art.  57.- TRABAJOS  RECHAZADOS 
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del 
proyecto. 
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 

 
Art.  58.- TRABAJOS  NOCTURNOS 
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo 
conocimiento de la Inspección. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se 
considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están incluidos 
en los precios unitarios contratados. 
Toda excepción al régimen común de trabajo, (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en 
todos los casos por la Inspección. 

 
Art.  59.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN 
Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche 
con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la obra donde exista 
peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además, tomará las medidas de 
protección necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El 
Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan 
ocurrido por causas de señalamiento o protección deficientes. 
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure la 
ejecución de las obras. 

 
Art.  60.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para 
evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, 
por acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los 
trabajos.  El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por exclusiva 
cuenta del Contratista.  Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual. 

 
Art.  61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS 
El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su 
cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión 
las órdenes que se le impartan. 
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este 
pliego establece. 
 
Art.  62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de 
los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de 
ejecución de los trabajos. 
Además, está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, 
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ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones. 
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u 
otros elementos, cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo 
los convenios que a tales efectos se realicen. 
En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición.  Si 
el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, 
negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 
Inspección para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar. 
En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista principal. 

 
Art.  63.- PERMISOS PREVIOS 
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de 
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la 
Repartición, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra. 
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos. 
 
Art.  64.- SUSPENSIÓN  DE  LOS  TRABAJOS 
Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la 
Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las 
obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose 
a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del 
resultado. 
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de este plazo, se librarán los 
certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del contratista al 
reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos 
durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del plazo 
contractual. 

 
Art.  65.- PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta diez (10) días 
antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la 
demora se ha producido por causas que no le son imputables. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 
siguientes causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo 
para la ejecución de la obra. 
b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la 
Repartición. 
c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, 
de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 
d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, 
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 
e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los 
pliegos, a juicio de la Repartición. 

 
Art.  66.- FINALIZACIÓN DE OBRA 
El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a 
los términos del contrato.  La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro 
de Actas. 



 

CAPITULO   VII - MEDICIÓN,  CERTIFICACIÓN  Y  PAGO 

 

Art.  67.- MEDICIÓN DE LA OBRA 
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la 
medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas.  
Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la 
Inspección. 
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han 
sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo 
demuestren.  En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, 
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el 
cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en 
el término improrrogable de diez (10) días. 
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá |entenderse que desiste de su 
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta. 
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas en el 
mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente. 

 

Art.  68.- MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS 
En el libro de actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a 
medida que se vayan ejecutando.  Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se 
crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista.  
Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas 
serán los únicos a considerar. 

 

Art.  69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS 
Las obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 
Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare 
el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. 
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a 
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los 
certificados. 

 
Art.  70.- FONDO DE REPARO 
De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducirá el importe del cinco por ciento 
del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un 
porcentaje mayor.  Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" como 
garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los 
mismos.  Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece la 
reglamentación de la Ley. 
 
Art.  71.- GARANTÍAS  (INTERESES) 
Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de 
propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 
 
 

CAPITULO  VIII - RECEPCIÓN  DE  OBRA 

 

Art.  72.- PLANO  CONFORME  A  OBRA 
Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista 
presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos completos 
conforme a la obra realizada para su aprobación. 

 
Art.  73.- PRUEBA  DE  LAS  OBRAS 
Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspección efectuará las pruebas 
que establezca el pliego correspondiente. 
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El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para 
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el Contratista 
no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible de la aplicación de las multas 
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la repartición las haga ejecutar por su cuenta, 
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere. 
 
Art.  74.- RECEPCIÓN  PROVISORIA 
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de 
la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el 
Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir juntamente con el 
Contratista o su representante autorizado. 
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan 
una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional 
hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el 
plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquél afectándose el 
gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo 
alguno. En el acta de recepción se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los 
trabajos y será ad-referéndum de la Superioridad. 

 
 Art.  75.- PLAZO  DE  CONSERVACIÓN  Y  GARANTÍA 
Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía, durante 
el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones 
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de 
los trabajos. 
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra. 

 
Art.  76.- RECEPCIÓN  DEFINITIVA 
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la recepción definitiva 
que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen 
estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las 
pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción 
provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.  
 

CAPITULO   IX - MULTAS 

 

Art.  77.- MULTAS 
Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demás 
documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos 
siguientes.  
La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la aplicación de otras 
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 
Déjese establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las 
obras contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costos. 

 
Art.  78.- MORA  EN  LA  INICIACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS 
Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de 
Replanteo Inicial o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria 
incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (½ /00) del importe del contrato por cada día de 



demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección 
extienda la constancia respectiva del libro de actas. 
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a 
tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquellas. Solo 
se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

 
Art.  79.- MORA  EN  LA  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS 
Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, 
incurrirá en una multa equivalente al ½ /00 medio por mil del importe del contrato por cada día de 
atraso en la terminación de la obra. 

 
 

Art.  80.- FALTAS  E  INFRACCIONES 
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demás pliegos o a las órdenes 
escritas de la Inspección y Resoluciones de la repartición, se hará pasible a la imposición de 
multas que podrán variar del ½ al 10 por mil del monto de contrato, según la importancia de la 
infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente 
contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de 
la infracción. 

 

Art.  81.- PROCEDIMIENTO  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  MULTAS 
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, 
proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición, previo 
estudio, resolverá lo pertinente. 
Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al 
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los sucesivos 
certificados u otros créditos pendientes. 

 


