
                                                                                                      

PLIEGO  COMPLEMENTARIO   DE  BASES  Y  CONDICIONES
CAPITULO   I.   CONCEPTOS  GENERALES
Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT – Provincia de Santa Fe (en adelante
el COMITENTE), establece las condiciones complementarias para la Licitación Privada  para las Obras:

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA
CONSTRUCCIÓN DE 55 VIVIENDAS PROTOTIPOS DE 1 (UN)DORMITORIO – Ciudad de

ROSARIO  y  AREA METROPOLITANA -  Dpto. Rosario – Pcia. Santa Fe  - PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS “

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La licitación se efectuará por el sistema de contratación por “Ajuste Alzado”, con REDETERMINACIÓN
DE PRECIOS según la Ley Provincial Nº12.046 y Decreto Reglamentario Nº3599/01, con Presupuesto
Oficial Indicativo y Plazo Máximo de Ejecución de NUEVE (9) MESES.

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS
La obra motivo de la presente licitación contempla básicamente, la provisión y montaje de todos los
paneles y accesorios  prefabricados necesarios para la materialización de viviendas de un dormitorio
sobre platea existente. Los prototipos responden al proyecto detallado en Legajo Técnico. 

El proceso de prefabricación deberá disponer en obra - como mínimo - el acopio necesario para el
montaje  de  3  (tres)  unidades  de  viviendas  semanales  y  se  realizará  con  paneles  y  columnas
prefabricadas de hormigón en su cerramiento exterior y núcleo sanitario, cubierta metálica de chapa
acanalada,  aislación  bajo techo y cielorraso de madera  machimbrada para cubrir  cocina-comedor,
baño y dormitorio según disposiciones requeridas por proyecto.

Se requerirá que las unidades contemplen el núcleo húmedo con instalaciones de agua fría y caliente
y gas, conexiones y provisión de de tanque y se deberá considerar la instalación eléctrica  para toda la
vivienda según detalle en plano específico de Legajo Técnico. 

La SECRETARÍA DE ESTADO DEL HABITAT a través de la Unidad Ejecutora Decreto N°2940/14, establece
un Contrato destinado a la provisión  y montaje de todos los paneles  y accesorios  prefabricados
necesarios para la materialización de viviendas de un dormitorio sobre platea existente.
Asimismo, los trabajos previstos  en este contrato estarán ubicados en cualquier  sector del  ejido
urbano de Rosario y su área Metropolitana sin que exista a priori localización puntualizada para la
ejecución  de los  mismos, por lo  que se interpretará que el  Oferente ha tenido en cuenta en su
cotización  esta  particularidad.   La  ubicación  y  cantidad  de  unidades  prefabricadas  a  proveer  y
montar  en  cada  uno  de  los  sectores,  serán  comunicados  a  la  Contratista  mediante  Orden  de
Servicio. 
El  Oferente  deberá  tener  en  cuenta,  al  momento  de  formular  su  oferta,  que  deberán  acreditar
capacidad suficiente como para intervenir hasta en cinco (5) frentes de trabajo simultáneos, y ubicados
en distintos distritos o barrios de la ciudad  de Rosario y su área metropolitana.

Es una licitación, con precio oficial indicativo y plazo único, siendo las variables a tener en cuenta para
la adjudicación de las obras los precios unitarios cotizados por las empresas Oferentes, las exigencias
contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.   

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio en la
propuesta.
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CAPITULO   II.   PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El  Presupuesto  Oficial  Indicativo  para la obra es el siguiente:

        $ 18.384.100,00
 (SON PESOS DIECIOCHO  MILLONES TRESCIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN)

Los  proponentes  deberán  incluir  obligatoriamente  en  su  cotización  el  importe  al  valor  agregado  IVA
correspondiente. No se considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen (ver
CAPITULO XIV – Artículo 55).
En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar según la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán admitidos
como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas al momento de la presentación
de la oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de Obras de SANTA FE.
Se deberá  presentar  el  Certificado Habilitante con  Capacidad de Contratación  Anual  y  Técnica  de
Contratación por Especialidad.    Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.
La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta de aplicar la
siguiente fórmula:

C.C.A. = M  x      12             donde: M   =  Monto de la Propuesta Total.
                  PL          12  =  Doce Meses

PL = Plazo Contractual
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual a 3
(tres).
La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.), deberá ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente fórmula:

C.T. =  M  x 12      
                    PL

donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad   considerada.
            12  =  Doce Meses

PL = Plazo de Contratación en meses.
Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno).
Los  Proponentes,  deberán  asimismo  estar  inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  la  Industria  de  la
Construcción (Ley 17.258).
Dado que las obras que se cotizan son de arquitectura específicamente en el rubro de prefabricación,
esta SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT considerará, además de la Capacidad de Contratación
Anual, la Capacidad Técnica de Contratación en la Sub-Especialidad (160) “Prefabricación de Edificios
o parte de ellos.”
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en cuenta el
Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.
También se aplicará el Decreto Nº 0195 de enero del 2006 que establece como requisito de admisibilidad
para  las  Empresas  que  pretendan  presentarse  como  oferentes  en  licitaciones  públicas  y  privadas,
concursos de precios y contrataciones directas de obras públicas,  la inexistencia de antecedentes de
rescisión de contrato de obra pública por culpa de la Empresa, por el lapso de dos años anteriores
a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si  fuese otra metodología que no
contenga publicidad.
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Art. 7. CAPACIDAD TÉCNICA  DE LOS  PROPONENTES
Los proponentes deberán presentar sintéticamente:
A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaría de Estado del Hábitat y D. P. V. y U.
B)  Listado  de  trabajos  análogos  realizados  indicando  comitente,  ubicación,  tiempo  de  ejecución,
incluyendo conceptos de los comitentes.
C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de la
Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD  ECONOMICO  FINANCIERA  DE LOS  PROPONENTES
La capacidad  económico-financiera  y  empresaria  resultará  del  análisis  que  se  realice  en  base  a los
elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las
informaciones que se requieran.
Se deberá  presentar  copia  autenticada de  los  dos  últimos  balances de  la  Empresa,  certificados  por
Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido
por Resolución Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolución Nº416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.

CAPITULO   III.   DE  LA  PRESENTACIÓN
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberán presentarse el día 18 de Abril 2017  hasta las 11 hs horas en dependencias de
la Secretaria de Estado del Hábitat de la Ciudad de Santa Fe, sito en calle 25 de Mayo 2454
Planta Alta, siendo este el único lugar donde se deberán presentar y se recepcionarán las ofertas.  En el
caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente en el mismo lugar y a
la misma hora.

Art. 10. DE  LA  PRESENTACIÓN
Aclarándose y  particularizando los  Artículos  12  y  13  del  CAPITULO II  del  Pliego Único  de Bases  y
Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres con los
elementos y Orden siguientes:

SOBRE Nº 1 

1- Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial.
2- Capacidad Técnica según lo indicado en el Artículo 7 del CAPITULO II.
3-  Número de Inscripción en el  REGISTRO DE LICITADORES de Obras  Públicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción o comprobante de inicio de trámite de
inscripción.
4- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica por especialidad solicitada, extendido por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o superior al
requerido, indicado en el Artículo 6 del CAPITULO II.
5- Constancia que acredite la inscripción o la iniciación del trámite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP),  provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligación legal
de registrarse al tiempo de la presentación:

5. a. Se adjuntará  Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolución Gral.
1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompañando además indefectiblemente las constancias
de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al de la formulación
de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente o fotocopia legible y
autenticada del mismo.
 5. b. Se adjuntará declaración jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes de
la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntará copia legible y autenticada o
certificada de los últimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren iniciado actividades
en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de  los mencionados tributos) deberán
presentar certificados autenticados de los últimos recibos de pago ante el Organismo competente.

6- Antecedentes comerciales y económicos indicado en el Artículo 8 del CAPITULO II.
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7- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa

Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
8- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita.
9- Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer que el  lugar,  terreno y las condiciones
intrínsecas del mismo serán determinadas al momento de conocer la localización definitiva de la ejecución
de las obras en cada frente de trabajo.
10- Información sobre sociedades. Se presentará copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social
según corresponda. Para  empresas unipersonales  se  exigirá  la  inscripción en el  Registro  Público  de
Comercio  y  Declaración Jurada de los  bienes del  titular.  Deberá  acompañarse  copia autenticada del
instrumento  que  acredite  su  constitución  en  legal  forma  y  de  los  documentos  que  habiliten  a  sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla.
Los Contratos sociales,  estatutos o documentos constitutivos,  deberán tener  plazo o vencimiento que
supere  el doble,  por  lo menos,  del estipulado para la entrega definitiva  de la obra,  o  previsiones de
prórroga que satisfagan este requisito.
11- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las mismas. 
12- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad económico-financiera y empresaria resultará del
análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que
obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la capacidad productiva anual de
los proponentes, en unidades de viviendas, equipos, elementos y/o metros cuadrados.
13- Pliego de la licitación visado por el Proponente y su Representante Técnico. Dicha presentación podrá
efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados,
de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de obra.
14 - Sellado de Ley.
15- Declaración Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.
16- Declaración Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 60 (sesenta) días calendario y su ampliación
según el Artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones.
17- Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa de la Empresa
en los dos últimos años, (Decreto Nº0195/06). 
18- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley Nº11.945).

SOBRE-PROPUESTA  Nº  2 (que  será  abierto  siendo  satisfactoria  la  garantía  de  la
Oferta)

1- Planilla de Cotización según formulario adjunto (Anexo II).
2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, según lo indicado en Anexos III y IV.
3-  Cómputo  métrico  y presupuesto  según el  ANEXO I,  o  el  que corresponda al  sistema constructivo
propuesto por el Oferente.
Se incluirá la incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos.

Importante:
Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto, (calidad,
cantidad, precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por la validez de la misma,
según  se  encuentra  estipulado  en  el  punto  1  de  la  Recomendación  Nº  001/99  del  ANEXO  de  la
RESOLUCION Nº 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa Fe.-

Art. 11. CONOCIMIENTO  QUE  IMPLICA  LA  PRESENTACIÓN
Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta:
a) los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, calculados
con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta.
b)  la  propuesta  responderá  a  los  trabajos  totalmente  terminados  conforme  a  lo  establecido  en  la
documentación de la licitación.
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Por lo tanto el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos trabajos
que aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, etc., y resulten necesarios para la
terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se destinen.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se ha
compenetrado de toda la documentación del concurso, así como de las características técnicas especiales
de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.
c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
causa y reconoce que los terrenos de ocupación de las viviendas comprenderán localizaciones urbanas de
la ciudad de Rosario y su Área Metropolitana a determinar por el COMITENTE durante el transcurso de la
obra.
d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en
lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único responsable de los errores u
omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.
Art. 12. ACLARACIONES

d)Por Consulta: 
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos de Condiciones
durante el estudio de la propuesta, deberá solicitar por escrito o via correo electrónico su aclaración al
COMITENTE,  por  lo  menos con 5  (cinco)  días  hábiles  de  anticipación  a  la  fecha de apertura  de  la
licitación.  La  Repartición  deberá expedirse  al  respecto con al  menos cuarenta y ocho (48)  horas  de
anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de
la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de
eventuales oferentes. 

e) Sin Consulta:
Si  durante  el  transcurso  del  período de  estudio  de  ofertas,  surgieran  dudas  o  discrepancia  sobre  la
interpretación de algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitación, la
Secretaría de Estado del Hábitat podrá emitir a exclusivo criterio una circular sin consulta en el mismo
Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser emitida hasta 2 (dos)
días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación.
IMPORTANTE: además de la publicación en dicho Portal, la Repartición indicará la oficina administrativa
en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
quedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando por lo tanto derecho a reclamo
alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será de
aplicación lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO  DE  LA  PROPUESTA
El  mantenimiento  de  la  propuesta  se  fija  en  120  días  calendarios,  quedando  automáticamente

prorrogada  por  60  días  calendarios  más,  tal  como  se  especifica  en  el  Artículo  15  del
P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN  Y CONTRATACION
Art. 14. ADJUDICACIÓN
Las obras se adjudicarán mediante el siguiente procedimiento:
1 - En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según lo
dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se controlará la garantía de la propuesta y si  está
conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta económica.
2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.
3 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria de la Secretaría de Estado
del Hábitat que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos
y  aplicará  el  procedimiento  incluido  para  sugerir  o  aconsejar  a  la  SECRETARÍA DE  ESTADO  DEL
HÁBITAT sobre el resultado de la licitación.  La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea
necesario a Organismos internos de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros
provinciales, nacionales o municipales y controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada
con la aptitud de ejecución de las obras ofrecidas.
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4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las  ofertas conforme al orden económico de la
propuesta.  Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada obligatoriamente
según  lo  dispuesto  por  el  ANEXO VII.  La  planilla  estará  constituida  indicando  Número  de Orden,
Empresa, Número de Oferta, Costos Unitarios de los Ítems propuestos y Coeficiente de Resumen dentro
del formato del Cómputo Oficial (que se considerará invariable para establecer el Monto de la Oferta) y
declaración de oferta apta o no apta.  El listado de orden de oferta económica descarta aquellas que por
no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se
expresarán las causales de la "no aptitud".
5-  La Secretaría de Estado del Hábitat se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la
Adjudicación,  de aclaraciones o Memorias  Técnicas  respecto  de metodologías  de trabajo,  equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de la
propuesta.
6-  Previo  a  la  Adjudicación,  la  Comisión  Evaluadora  Interdisciplinaria  podrá  revisará  los  Análisis  de
Precios presentados por aquellos oferentes a los cuales les fueran solicitados, reservándose el derecho
de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos sean correctos y se ajusten a los
especificados.

Art. 15. PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  POR  EMPRESA  O  U.T.E.
Para la presente Licitación se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en forma individual.

Art. 16. GARANTIA  DE  LAS  PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la orden de
la  SECRETARIA DE  ESTADO  DEL HABITAT (COMITENTE),  en  efectivo  o  en  Cédulas  Hipotecarias
Argentinas.
b)  Cheque certificado.
c)  Fianza bancaria que deberá establecer como condiciones esenciales:

a) Que se hará efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni
de previa constitución en mora al deudor ni al fiador.

b) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 2003,
2005 y 2013 del Código Civil.

c) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro  de  caución:  en  cuyo  caso  la  póliza  respectiva  deberá reunir  las  condiciones  básicas
establecidas por el decreto Nº411 del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los casos,
el texto de la  fianza bancaria y  de la póliza del seguro,  así  como la  entidad bancaria y la compañía
aseguradora, deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se  deja  debidamente  expresado  que  las  garantías  establecidas  en  el  presente  PLIEGO  no  son
excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera el
proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada.
Para el caso de depósitos bancarios o de  cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos
deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con póliza. El monto deberá ser igual o mayor al  1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO   V.   PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Se establece en NUEVE (9) MESES, según anexo IV. 

Art. 18. PLAN  DE  TRABAJOS
El  Plan  de  Trabajos  que  deberá  presentar  la  Empresa  se  confeccionará  según  los  requerimientos
expresados en los ANEXOS III y IV del presente Pliego.

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS
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Art. 19. DISPOSICIONES  VARIAS
1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberán prever la ejecución y
costos que demande la realización del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos / Constructivos, de
ser necesarios para la ejecución de la obra.
Queda  expresamente  determinado  que  la  Secretaría  de  Estado  del  Hábitat  no  reconocerá  ninguna
variación del  monto  de la  oferta  efectuada que pudiera  surgir  a  raíz  del  cumplimiento  de  exigencias
establecidas  en  este  Pliego  y  no  tenidas  en  cuenta  por  parte  del  Oferente,  como  por  ejemplo,
interferencias  con  instalaciones  existentes  de  las  Prestadoras  de  Servicios,  Entes  Municipales,
Provinciales  o  Nacionales,  movimientos  de  suelos  adicionales  y bombeos  por  presencia  de napas  o
excedentes hídricos por lluvias, etc.
2. EXTRACCIONES  Y  DEMOLICIONES.   Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva,  los
gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino que
oportunamente indique la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT.
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES.    Cuando las obras a ejecutar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estará a cargo del CONTRATISTA y se
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta:
  a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todo los trabajos necesarios para unir las obras
concursadas, modificadas o ampliadas.
  b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma y

demás  requisitos  equivalentes  y  análogos  a  los  existentes  según  corresponda  a  juicio  del
COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no serán
reembolsados salvo disposición en contrario del presente Pliego, así como la realización de los ensayos
que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine la Inspección de Obra.
No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 8,0mg/litro,
un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro.
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia deberá

incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se
originen  en  la  construcción  de  la  obra.  En  todos  los  casos  el  CONTRATISTA comunicará  al
COMITENTE los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el  COMITENTE
gestione  por  su  cuenta  las  exenciones  a  que  legalmente  pueda  tener  derecho,  destinando  las
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción de costos de inversión.

6. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.  A los precios estipulados en el Contrato
se le aplicará la metodología de redeterminación de precios de contrato de Obra Pública según la  Ley
Provincial Nº12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto Reglamentario Nº3599/01.
7.  SISTEMAS PATENTADOS.  Los  derechos  para  el  empleo en  las  obras  de  artículos  o  dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único responsable
por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o demandas
que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE todos los gastos y costos a que
dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que ocasionen.
En caso de rescisión del contrato,  el  COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá
previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus
titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del
contrato.
8. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en  el presente Pliego será en días
calendarios, a excepción de las disposiciones que en forma expresa, señalen que se trata de días hábiles
administrativos.
9.  RECLAMOS.  Los  reclamos  del  CONTRATISTA  para  cuya  presentación  no  se  establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones deberán
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ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando obligado a
fundarlas  debidamente,  con  determinación  de  valores,  especies,  etc.  en  un  plazo  de  diez (10)  días
contados a partir del vencimiento del primer término.
Si no lo hiciere perderá todo derecho.
10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a favor
del proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho de
requerir  a  los  proponentes  y  adjudicatarios  los  análisis  de  precios  de  aquellos  ítems  que  considere
conveniente.
11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia
expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de
la Ciudad de SANTA FE.
12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa,  se
resolverán por aplicación de los principios generales del derecho.
13.  CONSULTAS  DEL PLIEGO.  El  presente  Pliego  y  demás  documentos  de  la  licitación,  están  a
disposición de los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indique 
14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y la
interpretación de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente
ante el COMITENTE.
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas.
15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o transferir
los  derechos,  en  un  todo  o  en  parte  sin  consentimiento  del  COMITENTE,  el  que  podrá  acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio exclusivo.
16.  VERIFICACIONES  CONTABLES.  EL  COMITENTE  dispondrá  y  el  CONTRATISTA  lo  acepta,
compulsas  de  libros,  verificaciones contables,  etc.,  con relación  a las obras  contratadas,  debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA  JUDICIAL
Los  proponentes  deben aceptar  por  escrito,  para  cualquier  cuestión  judicial  que se presente,  la
jurisdicción judicial  de los Tribunales  Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo  según lo
indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura del Acto de
Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTÍA  DE CONTRATO
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones principales,
se  establecen  en  artículos  subsiguientes.  En  el  caso  de  la  firma  del  contrato,  el  ADJUDICATARIO
consignará el 5% del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en cualesquiera de las
formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS.
Para el caso de depósitos bancarios o de  cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos
deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el segundo
con póliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente.
La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones previstas
en  el  contrato  y  será  devuelta  una  vez  aprobada  la  recepción  definitiva  de  las  obras,  cuando  el
CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren por su
cuenta.  El  COMITENTE podrá  exigir  que  la  garantía  se  incremente  de  manera  que se  mantenga  la
proporción del 5% del valor total del Contrato,  conforme con el monto teórico que en cada momento
corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no será exigido
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cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado.
Dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del  Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente, la Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del contrato que restablezca la
proporción del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION  DE  LA OBRA
Art. 23. INICIACION  DE  LAS  OBRAS
Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de treinta días corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra. 

Art. 24. AJUSTE  DEL PLAN  DE  TRABAJOS
Se deberá  cumplimentar  con lo dispuesto en el  ANEXO III,  pudiendo exigir  la Inspección de Obra  la
reprogramación  del  Plan  de  Trabajos  aprobado  toda  vez  que  los  trabajos  presenten  un  desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que permite
recuperar  los  atrasos  experimentados  y  la  terminación,  en  consecuencia,  de  la  obra  en  su  plazo
contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado.
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente.
Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán presentadas
dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente aprobadas dentro de los 30
(treinta) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su revisión y aprobación un plazo de 5
(cinco) días. Si al cabo de los 30 (treinta) días las programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea
porque  no  han  sido  presentadas  o  porque  su  presentación  ha  ofrecido  reparos  que  no  fueron
solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su
aplicación, sin que le asista a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones
de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán percibidas por el COMITENTE
de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la
suscripción del contrato.
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin perjuicio
de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se
cancele la multa.
Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de
plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante toda otra
trasgresión  estipulada  en  el  presente  Pliego,  en  el  Pliego  Único  de  Bases  y  Condiciones  y  en  la
documentación anexa que así lo indique.
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa. 
Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas:
a)  El  equivalente  a  treinta  y  tres  centésimos  por  cada  mil  pesos  (0,33o/oo)  sobre  el  monto  total
contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado.
b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no ejecutado
en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista.
Los  controles  de  cumplimiento  de  plazos  se  llevarán  a  cabo  a  la  finalización  de  los  meses  que  se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la
inversión prevista.
c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) del monto total contratado,
por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual.
d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de
suspensión de los trabajos,  sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por
incumplimiento de los plazos.  

PCBC / “PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE 55  VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO  – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en la Ciudad de ROSARIO y

AREA METROPOLITANA - Dpto. Rosario -  Santa Fe ». 
9



                                                                                                      
e) La  mora  en el cumplimiento  de  Ordenes  de  Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de
diez centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato por cada día de demora.
f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento (10%)
del  salario mínimo de familia  tipo vigente,  por  cada obrero que resulte  perjudicado y en cada
período de pago.
Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.
Para todos los casos se establece que:
 El  término  de  ejecución  de  las  etapas  definidas  precedentemente,  será  el  contractual  más  las

ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.
 Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el Contratista

dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus ampliaciones, el
COMITENTE  a  pedido  del  interesado  podrá  condonar  las  mismas  acreditando  o  devolviendo  al
CONTRATISTA los  montos  retenidos,  efectuadas  las  deducciones  que  pudieran  corresponder,  no
asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas sumas.

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera corresponderle por
daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
Art. 26. DE  LA  EJECUCION
La ejecución de las obras deberá ajustarse al Anteproyecto desarrollado y aportado por LA SECRETARIA
DE ESTADO DEL HABITAT  a la Empresa Contratista con conocimiento de la Inspección de Obra al inicio
de los trabajos.

Art. 27.  CARTEL  DE  OBRA   
El/los cartel de la obra se ejecutará según dimensiones y características indicadas en  ANEXO V. Los
mismos deberán ser replicados  conforme  lo indique la inspección de obra en tantos frentes de
trabajo como sea necesario y dichos gastos  se considerarán incluídos en los Gastos Generales de la
Vivienda.

Art. 28. OBRADOR
Antes de iniciar los trabajos de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo
para su aprobación por parte de la inspección, junto con el plano del obrador se presentarán, ubicación de
los cercos y entrada de obra.
Los gastos que requieran el mismo se considerará incluido en los Gastos Generales de la Obra.

Art. 29. FOTOGRAFIAS
Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la cantidad de
fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregará al Inspector en
CD. 
Los gastos que requieran las mismas se considerarán incluidos en los Gastos Generales de la Obra.

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES
Art. 30. LAS  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA
1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos los
estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitación, salvo que hubieran manifestado la
existencia  de  errores  y/o  defectos  durante  el  proceso  licitatorio.   No podrá  aducir  ignorancia  de  las
obligaciones contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción
originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas y de las
consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos,
que no hubieren sido denunciados por escrito a esta SECRETARÍA DE HABITAT antes de iniciarlos,  sin
perjuicio  de  la  responsabilidad que el  Código Civil  en  su  art.  1646 establece  con posterioridad a  la
recepción definitiva. 
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: 
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Es condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable, que  respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar  éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico  permanente en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, MMO o TCN inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa
Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya
designación será sujeta a la aprobación de la Repartición.
Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberá acreditar experiencia en la ejecución
de obras similares a la licitada.
Será  el  encargado  de  la  conducción  técnica  de  los  trabajos,  responsable  principal  de  recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. 
El REPRESENTANTE TECNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el  curso  de  la  construcción,  tales  como:  replanteo,  nivelaciones,  medidas,  recepciones  de obra,  etc,
debiendo firmar las actas respectivas.
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operación realizada.
3.  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  LABORALES.  El  CONTRATISTA  deberá  dar  estricto
cumplimiento  a  las  normas  de  derecho  laboral  y  mantener  un  control  permanente  para  que  los
subcontratistas  las  cumplan  también.  Asimismo,  deberá  llevar  los  libros,  copias  de  ellos  y  demás
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas son
cumplidas con respecto a todo el personal  empleado en la obra,  ya sea por el CONTRATISTA o por
subcontratista.
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la
rescisión  del  contrato  por  culpa  del  CONTRATISTA y  facultará  al  COMITENTE  para  suspender  la
tramitación y pago de certificados de obra.
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no se
hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) pudiendo el COMITENTE
abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados, por
cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener
el primero de ellos.
El  CONTRATISTA no  podrá  impugnar  los  pagos  que  se  realicen  cuando  no  haya  suministrado  el
COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE no
disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el
proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla,  haciéndose responsable por toda omisión,
accidente, daños y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, enseres, marcas,
nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y específicamente de trabajos.
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda
reclamación  o  acción  de terceros  que pudiera  establecerse,  por  razón de cualquier  daño o  perjuicio
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o
implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, de sus empleados
u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.
7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha asegurado contra
riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de inspección
del COMITENTE), y al de los subcontratistas.   
Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o de
propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y presentarse la
póliza endosada a favor de de la Secretaría de Estado del Hábitat.
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Los  seguros  los  contratará  en  Empresas  aseguradoras  de  capital  nacional,  a  satisfacción  del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas propias
y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.
Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los recibos
oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación.
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los
materiales y  la  correcta ejecución de los trabajos y  responderá por las degradaciones y  averías que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal uso.
En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará
exclusivamente a su cargo.
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas las
precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas que dependan de él,
a las del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de
terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante
se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta responsabilidad  subsistirá hasta la
recepción definitiva de la obra.
10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra, desde su inicio hasta la Recepción Definitiva  de la misma así como la reposición de
todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el período mencionado.

CAPITULO   X.  CONTRALOR  DE  OBRA
Art. 31. SUPERVISIÓN  GENERAL

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las Obras
estará a cargo del personal Técnico del COMITENTE designado al efecto, a los que el CONTRATISTA
facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ"  o  en  fábrica.   La  inobservancia  de
esta  obligación  hará  pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de
acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo  de la  obra, sirviendo para calificar  a los mismos en futuras contrataciones,  para lo cual  el
COMITENTE asentará las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicándolas
también al Registro Centralizado de Capacidad Técnica.
Si  quienes  incurrieran  en  faltas  graves,  a  juicio  exclusivo  del  COMITENTE  fueran  subcontratistas  o
profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA los
nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las
mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección.
3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un
número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y avisará
con 48 hs. de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o pérdida de
materiales.
En caso  de no hacerlo,  la  inspección podrá  hacer  demoler  o  destapar  lo  que fuera  necesario,  para
inspeccionar  o  medir  debidamente,  y  los  gastos  que  esto  origine  serán  por  cuenta  del  contratista
exclusivamente.
Por parte de la inspección, junto con dicho plano,  se presentarán, ubicación de los cercos y entrada de
obra.
b) Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Inspección.
Tanto  el  obrador  como  los  cercos  y  el  cartel  de  obra,  serán  de  propiedad  del  Contratista,
pudiéndoselos  reutilizar  si  conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepción
Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en caso de necesidad).
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El ítemizado propuesto en la Planilla de Cómputo y Presupuesto es al solo efecto de la certificación,
debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la amortización ponderada de los
materiales componentes.
IMPORTANTE: A los efectos de la ejecución del Plan de Trabajos y la certificación correspondiente, se
considerará un 33% de avance a la finalización del obrador y cartel de obra (a ejecutar en el primer mes),
un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un 34 % a la finalización de la obra, cuando sean
removidos dichos elementos.

Art. 32.  COMODIDADES  PARA  LA  INSPECCION , TELEFONÍA CELULAR , MOVILIDAD y
MOVILIZACIÓN DE OBRA.-
a) Comodidades para la Inspección:La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local o locales con su
mobiliario, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en
el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberán estar en condiciones de utilizarse dentro de los 20
días corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y deberán mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte del
CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto
e).
La oficina de la inspección estará dotada de alumbrado eléctrico y será mantenida por el Contratista en
perfecto estado de higiene.
El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones apropiadas
incluido un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y
cerradura.
El  CONTRATISTA  proporcionará  además,  los  instrumentos  adecuados  y  necesarios  a  juicio  del
COMITENTE,  para  efectuar  los  replanteos,  mediciones,  relevamientos  y verificaciones  que motive  la
ejecución  de  las  obras.  Asimismo,  tercerizará  a  laboratorios  certificados  todos  los  ensayos  que  la
Inspección requiera para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo. 
Todos los requerimientos mencionados en el presente inciso deberán ser replicados conforme  lo indique
la  inspección  de  obra  en  tantos  frentes  de  trabajo  como  sea  necesario  y  dichos  gastos  se
considerarán incluídos en los Gastos Generales de la Vivienda.

b)  Además,  deberá proveer para uso de la  Inspección,  tres notebooks personales con las siguientes
características:
Computador Personal:  3 notebooks, con procesador Intel Core i7, disco duro de 500 Gb o superior,
conexiones 2 x USB 2.0, 1 xVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 14ó 15.6 pulgadas, lecto
grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse óptico. El equipo debe proveerse con Windows 10 Professional
en español,  en su última versión con la correspondiente licencia de uso, documentación y medios de
recuperación; de no ser así deberá entregarse el S.O. completo. / EL EQUIPO DEBE SOPORTAR LOS
AMBIENTES OPERATIVOS ms-windows 9X/2000P, MS-WINDOWS NT Workstation. Los equipos quedan
a disposición de la Secretaria de Estado del Hábitat.
Telefonía celular: El CONTRATISTA estará obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de telefonía
celular cuyos aparatos telefónicos (cantidad 1), serán destinados al uso exclusivo de la Inspección. Dichos
aparatos contarán con un abono de suma fija mensual.
Impresoras:  1  (una)  Impresora  marca  Epson,  modelo  L210 Multifunción  Sistema  Continuo  Original.
Funciones: Imprime-Copia-Escanea. Resolución Impresión 5760x144. 
Resolución Escaneo 600x1200dpi. Se admitirá modelo de mismas prestaciones y características técnicas
de distinta marca. El equipo queda a disposición de la Secretaria de Estado del Hábitat.
c) Movilidad:  La  CONTRATISTA proveerá  al  momento  del  inicio  de  la  obra  y para  uso  exclusivo  y
permanente de la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14  una (1) movilidad por el tiempo que dure la
ejecución de la obra propiamente dicha quedando la misma a disponibilidad de la inspección de la obra
hasta cumplido el plazo de garantía.
Deberá ser no menor del modelo 2015 y en muy buen estado de conservación al momento de su
entrega,  con una leyenda que identifique a la  Contratista  de acuerdo al  modelo que indique la
Inspección. 
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El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: cuatro puertas, equipada completa
incluido radio y aire acondicionado de fábrica. 
La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento (sérvice periódico  de acuerdo al  tipo de
movilidad  suministrada),  arreglos  y/o  desperfectos  que  pudieran  surgir  durante  el  tiempo  de
ejecución de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales  características y en buen estado
hasta tanto se reponga la original.
Asimismo, incluirá la provisión de combustible,  seguro contra terceros por responsabilidad civil  y
personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravámenes que
permitan la libre circulación del vehículo dentro del Territorio Nacional. 

El pago de la Movilidad se considerará incluído en los Gastos Generales de la Vivienda, con un
máximo de kilometraje mensual de 3000 km. El control del kilometraje se efectuará por medio del
cuenta kilómetros (odómetro) de la unidad,  el  que deberá funcionar  y mantenerse ajustado en
forma correcta.
d) Movilización de obra: 
A los fines de la ejecución de los trabajos y considerando que la determinacion de la localización de las
unidades prefabricadas será conforme a la programación de las relocalizaciones de los asentamientos
informales, la CONTRATISTA deberá considerar todos aquellos costos que incluyan la movilización en
Rosario y Área Metrolopitana de equipos, maquinarias, herramientas y todos aquellos recursos
que considere necesario para la ejecución de las obras. 
Dichos dichos gastos deberán ser cotizados  como movilización de obra.-

Art. 33. TRABAJOS  DE  INSPECCION  HORAS  EXTRAS
En todos los casos en que el contratista  debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar  en  horas  extras,  deberá  notificar  al  COMITENTE  quien  designará  el  número  de  agentes
necesarios para la supervisión y control de las tareas.
Las horas extras de éstos agentes será por cuenta del contratista, y se calcularán en la forma establecida

en el Pliego de Condiciones Particulares.
El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán fuera
de horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán.

Art. 34. REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA
Es  condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable,  que  respalde
profesionalmente la propuesta del  PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La Empresa Contratista deberá tener como  Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero
Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la Provincia
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar
y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. Queda expresamente aclarado que el
profesional designado deberá acreditar experiencia en la ejecución de obras similares a la licitada.
Será  el  encargado  de  la  conducción  técnica  de  los  trabajos,  responsable  principal  de  recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de la
Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. Además, la
Contratista deberá contar  por cada frente de trabajo y en forma permanente con un profesional de nivel
universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de  Santa Fe, con título
habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designación será
sujeta a la aprobación de la Repartición, que ejercerá la función de Jefe de Obra.
El REPRESENTANTE TÉCNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones
de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en
el  curso  de  la  construcción,  tales  como:  replanteo,  nivelaciones,  medidas,  recepciones  de  obra,  etc,
debiendo firmar las actas respectivas.
La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operación realizada.
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Art. 35.  PROFESIONAL  EN  HIGIENE  Y  SEGURIDAD
Asimismo,  la  Empresa  deberá  contratar  los  servicios  permanentes de  un  Ingeniero  Laboral  o
Especialista  en  Seguridad  e  Higiene,  que  tendrá  a  cargo  todas  las  funciones  inherentes  a  su
incumbencia.   Los costos que resulten de esta relación estarán incorporados dentro del Presupuesto Total
ofertado.
Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, deberá
regirse según lo que a continuación se define: 
 “ Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114:  previo al inicio  de los servicios y en tiempo de la designación
de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnico/s y Profesional/es
habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Ordenes
de  Trabajo  o  los  comprobantes  legales  establecidos  por  el  Colegio  Profesional  que  corresponda  y
mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello  de
conformidad  con  las  Leyes  Provinciales  nº  2429  y  4114  y  de  todas  otras  disposiciones  legales
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida
la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de cumplimiento a la cual se hace
referencia  en  el  párrafo  anterior,  el  Organismo  actuante  informará  a  los  Colegios  Profesionales  que
correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será
causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de los servicios”.  Las normas e indicaciones en
materia de seguridad detalladas más abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal  de la
Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las  Empresas  Contratistas,  así  como  las  Subcontratistas,  deberán  respetar  y  cumplimentar
estrictamente  lo  determinado  a  continuación,  sin  perjuicio  de  las  futuras  reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Decreto  Nº911/1996  Reglamento  para  la  Higiene  y  la  Seguridad  en  la  Industria  de  la
Construcción.
 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.
 Resoluciones  de  la  Superintendencia  de  Riesgos  de  Trabajo  (S.R.T.),  Nº231/96,  Nº51/97,
Nº35/98, Nº319/99, y Res 550/11.

b) Antes  del  comienzo  de  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  sus  respectivas  Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente:

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de la 
Empresa
 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser localizado
de inmediato
 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º)
 Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)
 Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley 
24.557)

c) Periódicamente,  mientras  dure  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  todas  sus  Empresas
Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección:

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos específicos 
del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que dure la obra, incluyendo el 
entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección Personal.
 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
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d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como movimiento de
suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc., deberá cumplimentar
las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.
Esta normativa deberá alcanzar a todos los ocupantes del vehículo.

CAPITULO XI. MEDICION,  CERTIFICACIÓN  Y PAGO  DE  LAS OBRAS
Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS 
Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas establecidas 
en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los siguientes elementos:
       - Pliego Único de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.
- Planos Principales y de Detalle.
- Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras.

El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el sellado del
mismo.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS  /  EXTENSION DE CERTIFICADOS
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los períodos
de certificación que se adopte,  con asistencia  del  CONTRATISTA o su  representante y la  inspección
consignará de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se ajustará
a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo38.
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se
extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregará una
copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le dará asimismo, a su pedido, una copia autenticada.
En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el Certificado con
los resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este correspondiere la certificación
pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada por la autoridad
competente. 
Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren.
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil del mes
y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de certificación se
practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO  DE  CERTIFICADOS
Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº71 de la
Ley de Obras Públicas Nº5188 y su modificatoria del Artículo Nº71 por Ley Nº9584.

Art. 39. FONDO  DE  REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)
Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución  a
satisfacción  del  Comitente.   La  misma  será  devuelta  a  la  CONTRATISTA con  la  Recepción
Definitiva de la obra. 

Art. 40. REDETERMINACION  DE  PRECIOS
Será de aplicación  la  Ley  Provincial  Nº12.046  de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario Nº3599/01.

CAPITULO   XII.  RECEPCION
Art. 41.RECEPCION  PROVISORIA
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La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, cuando se
encuentre  terminada  de  acuerdo  al  contrato  y  se  hayan  cumplido  satisfactoriamente  las  pruebas
establecidas en la documentación contractual.
Se verificará el  estado de los trabajos,  y  si  no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables  durante el  plazo de garantía  a  juicio  exclusivo  del  Comitente,  la  obra  quedará  recibida
provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación.
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras
de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos o
presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas,  a juicio del COMITENTE se podrá
suspender  la  recepción,  considerándose  la  obra  como  no  terminada,  postergándose  la  recepción
provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al
contrato.
A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos.
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos.
De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su representante
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el
plazo de garantía.
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar el
acto,  o  no  contestase  la  invitación,  que  deberá  hacérsele  en  forma  fehaciente,  la  Comisión
correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y ausencia
del CONTRATISTA y éste perderá sus derechos a impugnar los resultados de la Recepción.

Art. 42. PLAZO  DE  GARANTIA
Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción
provisoria.

Art. 43. RECEPCION  DEFINITIVA
Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Inspección sobre el estado
satisfactorio  de  los  trabajos,  la  SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT procederá  a  la  Recepción
Definitiva  labrándose  el  Acta  correspondiente.  La  Recepción  Definitiva  se  realizará  con  las  mismas
formalidades que la Recepción Provisoria.  

Art. 44. EVALUACION  DE  COMPORTAMIENTO
EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el COMITENTE efectuará
una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con los valores
reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicará al CONTRATISTA y al Registro Centralizado de
Capacidad Técnica.
Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros llamados
además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

CAPITULO  XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO
Art. 45. RESCISION
En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los plazos de
presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que en este último caso, tengan dichos
sucesores derechos o indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE.
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En caso  de quiebra o concurso  civil  del  CONTRATISTA,  el  COMITENTE podrá requerir  del  juez del
proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143 del
Decreto Ley 19.551/72.

Art. 46. RESCISION POR  EL  COMITENTE
El Comitente tendrá derecho a la rescisión del  contrato,  sin necesidad de intervención judicial  en los
siguientes casos:
a)Cuando  el  CONTRATISTA se  halle  culpable  de  fraude,  grave negligencia  o  contravención  a  las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto  en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE  no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el
plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.
c)  Cuando el  contratista  se exceda del  plazo fijado en el  Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciación de las  obras,  a menos que el  CONTRATISTA demostrase a  juicio  del  COMITENTE que la
demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al  CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado.
En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el CONTRATISTA
tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido.
d)  Cuando  el  CONTRATISTA transfiera  en  todo  o  en  parte  el contrato,  se  asocie  con  otro  para  la
construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente.
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de cinco
(5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de
treinta (30) días corridos.
f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo previsto de acuerdo al
gráfico de inversión real contractual.
El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco por ciento)
por debajo de la prevista.
Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el COMITENTE
podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de  inversión aprobado.

Art. 47. CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISION  POR  EL  COMITENTE
Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a continuación se
detalla:
a) El CONTRATISTA  responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo contrato
que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes
alcances:

1º)  En  los  supuestos  mencionados  en los  incisos  a)  y  c)  del  Artículo  48  del  CAPITULO XIII,  el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo
de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI.
2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de garantía
especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios que excedieran
del monto de dicho fondo.

b)  El  COMITENTE  hará  uso,  si  así  lo  estima  de  las  patentes  que pudieran  amparar  a  materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.
c)  El  COMITENTE tomará,  si  lo cree  conveniente y  previa  evaluación  convencional,  sin  aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, por
la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos,
quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos.
e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de
las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
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f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el proyecto
que sirvió  de  base  a  la contratación  la  rescisión  sólo  determinará  la  pérdida del  fondo de garantía,
debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos.

Art. 48. RESCISION  POR  EL  CONTRATISTA
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos: 
a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones
de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.
b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
contrato.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 (tres) meses o a reducir
el  ritmo  previsto  en  más  de  un  50% durante  el  mínimo  período,  como consecuencia  de  la  falta  de
cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o materiales a que se
hubiere comprometido.
d)  Cuando el  COMITENTE no efectúe la entrega de la  planimetría  en el  plazo fijado en el  pliego de
Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días.  

Art. 49. CONSECUENCIA  DE  LA  RESCISION  POR  EL CONTRATISTA
Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá las
siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la
base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones
útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no
desee retener.
b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes acopiados y
los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la ejecución de las
obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión.
c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la ejecución
de las obras.
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción provisional
de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido como
consecuencia  de  la  rescisión  del  Contrato,  cualquiera  sea  el  tiempo  del  plazo  faltante.  No  será  de
aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 48  del CAP. XIII.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de beneficios
que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 50. INVENTARIO
Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en que se
encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajos
existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de tres (3) días
hábiles.
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se le
tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna,
labrándose el Acta ante Escribano Público.

Art. 51. RENUNCIA  AL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención sobre los materiales y construcciones,
debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las obras, idéntica renuncia por parte
de los subcontratistas.

Art. 52. AVALUO
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El avalúo requerido en el Artículo 49, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por
el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo judicialmente.

Art. 53. LIQUIDACION  DE  LOS  TRABAJOS
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados  con  arreglo  al  contrato  y  determinará  las  cantidades  y  clases  de  trabajos inconclusos,
materiales,  partes  componentes  o  implementos  inventariados  e  indispensables  para  la  obra.  Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la
obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la notificación
fehaciente que reciba el COMITENTE.
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) días de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos materiales,
parte componente o implemento, o  no  demoliera  los  trabajos  aludidos,  el  COMITENTE 
podrá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos
que ello demande al CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como
los  inconclusos,  partes  componentes,  materiales  y  enseres aceptados a precio  avalúo,  constituirá  un
crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago,
hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de éstos y de los
perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el
CONTRATISTA.
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

Art. 54.  PAGOS  POR  RESCISIÓN  DE  CONTRATO
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a la
fecha  de  pago,  tomándose  para  ello  el  índice  de  precios  mayorista  no  agropecuario  Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

Art. 55. CONFECCION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  REALIZAR  LA  OFERTA
Según los requerimientos establecidos en los ANEXOS I  y II.

Art. 56. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI.

Art. 57. COMPRAS Y SUBCONTRATOS
Compras: El  CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad  respecto  de  productos  bienes  y  servicios  producidos  o  elaborados  fuera  del  territorio  de  la
Provincia de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los
términos de la Ley Nº12.105.
Subcontratos: El  CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo
parcialmente, previa autorización expresa de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT.   A ese efecto
el  CONTRATISTA  solicitará  por  nota  de  pedido  dicha  autorización,  consignando  el  nombre  del
subcontratista,  sus  referencias,  la  modalidad y alcance de la  subcontratación,  debiendo  el  propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la
SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.
La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARÌA DE ESTADO
DEL HÀBITAT obligación  alguna para con el  subcontratista,  el  que estará  sometido  al  régimen de la
inspección  de  obra  previsto  en  el  contrato.   La  responsabilidad  de  las  obras  subcontratadas  le
corresponderá al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente
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Art. 58. ANTICIPO  FINANCIERO 
Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT otorgará un
anticipo financiero del 20%  del Monto de Obra, debiéndose constituir una póliza de caución por
dicho monto, a satisfacción del Comitente.  Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho
anticipo.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS  I  a  VII.

Art. 60. HONORARIOS,  DERECHOS,  PLANOS,  TRAMITACIONES
Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra,  que se exprese en:
Honorarios,  Derechos,  Planos,  Tramitaciones,  etc.,  exigidas  por  la SECRETARÍA DE  ESTADO  DEL
HÁBITAT, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc.,  con el
objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, deberá estar considerada en la Oferta. Los montos
correspondientes a los Honorarios formarán parte integrante de la oferta.
El  Oferente  deberá  cotizar  en  el  ítem  respectivo  los  “Honorarios  Profesionales” resultantes  por  la
Representación Técnica, la realización de los Planos y Planchetas conformes a obra, la Seguridad e
Higiene de la obra, y todas las tasas, cánones y tramitaciones que la obra conlleve.

Art. 61. CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES
En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Secretaría de Estado del Hábitat  utilizará
el concepto de EQUIVALENCIA.
El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que el
producto definido en cada ítem del  presente  Pliego,  y según corresponda,  debe tener  características
análogas  de  material,  peso,  composición,  sección,  espesor,  dimensiones,  textura,  brillo,  terminación,
funcionamiento, prestación, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, protección
contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, 
dureza, resistencia a impacto y a la abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc.
Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretación del
concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio de la Secretaría de Estado del Hábitat  la definición
sobre el particular.

Art. 62. SELLADO  DE  LA  OFERTA
Según Normativa tributaria vigente.

Art. 63. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si

existieren  cláusulas  o  actos  susceptibles  de  doble  interpretación  según  una  de  las  cuales
resultaría la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del acto,
debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del negocio
jurídico y del interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo será en la
medida que esa decisión no afecte el interés público que representa el Estado Provincial a través
de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT. En caso de diferencia de redacción entre los
originales y las copias de las presentaciones, se juzgará como válido lo dicho en el original sin
tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) b)  Los  capítulos  y  los  Anexos  que  conforman  el  presente  Pliego  no  deben  considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo.

c) c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada
por los Oferentes en la licitación reviste el carácter de Declaración Jurada.

d) d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará,  sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento  y  la  aceptación  de  todas  las  condiciones,  reglas,  obligaciones  y  requisitos
emergentes de la licitación, establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así como
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toda otra normativa que regula el acto.

Art. 64. AMPLIACIONES DE PLAZO
Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la obra
llevará un registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos intransitables, falta
de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el abastecimiento de
materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran influir en el normal
desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en forma parcial como total.
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite  ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro para
la determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a  exclusivo criterio de la  Inspección el
otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes mencionada.

Art. 65. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS
En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación de carácter privado, la Contratista
procederá  a  realizar  el  trabajo  que  corresponda,  con  la  previa  autorización  de  la  Inspección  y
notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de carácter público la Contratista preparará la
documentación  pertinente  y  previo  visado  de  la  Inspección,  realizará  todas  las  gestiones  que
correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la Secretaría de Estado del
Hábitat. Los gastos originados por estos trabajos serán liquidados como imprevistos de obra previa
conformidad de la Inspección.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, la Contratista
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos; una
vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez, seguridad y estado
de funcionamiento que antes de su intervención.
La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por la Contratista será inmediata. La
reparación,  modificación,  remoción  y  restauración  de  instalaciones  de  carácter  público  serán
ejecutadas  por  las  Reparticiones  o  Empresas  afectadas,  excepto  que  las  mismas  acepten  que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este último acatará las directivas y
exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos la Contratista
mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones.
La  Contratista  deberá  solicitar,  previo  a  las  tareas,  datos  sobre  la  existencia  y  posición
planialtimétrica  de  las  instalaciones  de  servicios  ante  los  Organismos  correspondientes,  con  el
objeto de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la ejecución
de las obras.

Art. 66.   PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT adoptará en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, el
orden siguiente:

- Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
    1º.  De detalle
    2º.  De conjunto

Si  la  discrepancia  apareciera  en  un  mismo  plano  entre  la  dimensión  apreciada  a  escala  y  la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

- Pliegos           1º.  Pliego Complementarios de Bases y Condiciones 
          2º.  Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
         3º.  Pliego Único de Bases y Condiciones

En  el  caso  que  exista  disparidad en  una  misma  cuestión  entre  un  Plano  de  Detalle  y  el  Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio del Área pertinente
de  la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT la definición sobre el particular.
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