
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO Nº2260) 

CAPITULO  I - CONCEPTOS  GENERALES
Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego, que modifica el Decreto N°5119/83, establece las bases y condiciones a
que se ajustará la  licitación,  adjudicación,  contratación,  ejecución y recepción de las obras
públicas, sin perjuicio de las bases  y condiciones complementarias y especificaciones técnicas
para cada obra.

Art.  2. - DENOMINACIÓN + SIGNIFICADO
A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearán las siguientes denominaciones:
- ESTADO: Provincia de Santa Fe.
- PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la  representación de la Provincia.
- MINISTERIO: Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
- LEY: La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
- ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado.
- REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.
- SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición.
- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
- PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.
- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.
- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.
- SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados

trabajos de la obra.
- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conducción

de la obra.
- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la  Empresa.
Art.      3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo
hecho de concurrir  implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de
los  materiales,  fletes,  medios  de  transporte,  derechos  aduaneros,  impuestos  nacionales,
provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y
mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construcción,
condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione
con alguna de estas cláusulas. 
Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases
y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia.
Art.  4 – ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN – DOCUMENTACIÓN
Todo interesado en concurrir a una licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a
consignarse en cada caso.
Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia serán públicos y estarán
disponibles  en  todo  momento  a  los  fines  de  garantizar  la  transparencia,  igualdad  y
concurrencia de y entre los eventuales oferentes.
Art.      5.- CAPACIDAD Y HABILITACIÓN
La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas,
están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas.

Art.  6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes:
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1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de
contratación adoptado.

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.
3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.
4. Plazo para la ejecución de los trabajos.
5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.
6. Detalle de los ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes.
7. Régimen de acopio.
8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico

en Obra.
9. Equipo mínimo exigido para la Obra.
10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la obra. 
11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.
12. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteración de Contrato, en las condiciones

previstas en la Ley.
13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.
14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratación.

Art.  7.- ORDEN DE PRELACIÓN
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.

a) De detalle
b) De conjunto

 2. Pliegos 
  a) Complementarios de Bases y Condiciones 

b) Complementario de Especificaciones Técnicas 
c) Único de Bases y Condiciones

3. Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y  la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.
Art.      8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
Las  dudas  que  pudieran  originarse  en  los  planos,  cómputos  métricos,  pliegos  y  demás
elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse
por  escrito  o  vía  correo  electrónico  ante  la  Repartición,  solicitando  concretamente  las
aclaraciones  que  estimen  necesarias.  La  Repartición  indicará  la  casilla  de  correo  oficial
habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de
Obras Públicas.
Las consultas podrán realizarse hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha fijada para la
apertura  de  las  propuestas;  debiendo  la  Repartición  expedirse  al  respecto  con  al  menos
cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de anticipación  a  la  mencionada  fecha.  Las  respuestas  a  las
consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en
cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo,
la repartición indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los
interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados,
aunque no concurrieren.
Con  respecto  a  los  plazos  referidos,  y  cuando  las  consultas  sean  solicitadas  vía  correo
electrónico,  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Dec.  N°4174/15  respecto  de  las
notificaciones electrónicas.
Art.      9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados
en días calendarios.

CAPITULO  II - LICITACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN
Art.  10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles
de oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.
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Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas
propuestas  que  lleguen  por  correo  o  cualquier  otro  medio,  con  posterioridad  al  acto  de
apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a
tiempo.
Art.  11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente deberá constituir domicilio especial en la provincia.
Art.  12.- PRESENTACIÓN
Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe
depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día
y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se
exigen en el articulo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier
otro medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier
origen. 
En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique
al Proponente y llevará como única leyenda la siguiente: 

Licitación para la

MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI I – VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
a realizarse el  día  23 de  Marzo del 2017 hasta las 11 horas

 en  Casa de la Cultura de Villa Gobernador Galvez , sita en calle Eva perón 2102
(esquina Laprida) – Villa Gobernador Galvez.-

Art.  13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes:

1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales,
por  haberse previsto  alternativas,  se  tomará  sobre  aquel  de mayor  importe,  debiendo  ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en
el       futuro actúe como agente financiero de la Provincia.

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.
e) Fianza mediante póliza de seguro.

2.  La  documentación  a  que  se  refiere  el  Artículo  4°,  visada  por  el  proponente  y  Director
Técnico.  Dicha  presentación  podrá  efectuarse  en  formato  digital,  acompañando  al  efecto
Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el Legajo de Obra.
En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el
oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado
por el proponente y Director Técnico.
3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el
registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.
4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.
5.  La  declaración  de  que  para  cualquier  cuestión  judicial  que  se  suscite,  se  acepta  la
jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
6.  Sobre-Propuesta:  Debidamente  cerrado,  dentro  del  sobre  presentación,  conteniendo
únicamente la propuesta con que el  interesado se presenta a la Licitación y el  análisis de
precio  de los  ítems del  Presupuesto  Oficial  que  la  justifique,  cuando su presentación sea
exigida  por  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Complementarias  de  la  obra;  y  llevará  por
leyenda:

      PROPUESTA  DE .......................(nombre de la Empresa)......................
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7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la
obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación,
que la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.  La omisión de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que
haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.
Art.  14.-   PROPUESTA
La  propuesta  se  presentará  redactada  en  idioma  castellano,  sin  raspaduras,  enmienda,
entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las
planillas  entregadas  a  tal  fin  por  la  Repartición.  Será  colocada  en  el  “Sobre-Propuesta”
conjuntamente  con  el  análisis  del  precio,  si  correspondiere  y  debidamente  firmada  por  el
Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que
corresponda. 
En caso de licitarse la obra por el  sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total
correspondiente a la propuesta.
El  Director  Técnico  deberá  poseer  título  profesional  de  la  especialidad  de  la  Obra  que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.
Art.  15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.
Las  propuestas  que  resultaren  más convenientes  a  criterio  de  la  Administración  quedarán
automáticamente  prorrogadas.  A tal  fin,  la  Repartición  lo  comunicará  oportunamente  a  los
Oferentes seleccionados.
La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de
30 (treinta) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento
establecido  en  el  PCByC,  salvo  que  el  oferente  notificara  fehacientemente  al  organismo
licitante su decisión de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) días corridos de
antelación al día del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicación de
renuncia  al  mantenimiento  de  la  oferta  por  un  nuevo  periodo  dentro  del  plazo  señalado
anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.
Art.  16.- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN
El  acto  de Apertura  de  la  Licitación tendrá  lugar  en  la  sede  del  organismo licitante,  o  en
cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del
funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al
mismo.  A tal  efecto,  y  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  las  demás  vías  de  notificación
prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Publicas N°5188, la Repartición publicará en el
Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación.
Quienes  invoquen  representación  deberán  acreditar  su  personería  mediante  poderes
otorgados  en  la  forma  que  establece  el  Artículo  11°  del  Decreto  N°4174/15,  o  el  que  lo
sustituya.
Art.  17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN
El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro o Secretario del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el titular de la Repartición o funcionario formalmente
autorizado con un Representante de Contaduría General  de la  Provincia o Contaduría del
Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  o  de  la  Repartición  autárquica  en  su  caso,  se
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anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en
presencia  de los  interesados  que  concurran al  acto,  en  primer  lugar,  todos los  sobres  de
presentación mencionando los documentos que se acompañan.
Terminado  el  examen de  las  presentaciones,  se  oirán  las  observaciones  que  tengan  que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.
Art.  18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS
Los  "Sobres-Propuestas"  correspondientes  a  las  presentaciones  que  llenen  los  requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las
propuestas  en  presencia  de  los  concurrentes.   Terminada  la  lectura,  los  proponentes  o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que
crean necesarias.

Art.  19.- OBSERVACIONES
Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser
concretas  y  concisas,  en  forma  verbal,  sin  admitirse  discusión  sobre  ellas,  ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el  momento que se
observan.
Art.  20.-  ACTA
De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura,
será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.
Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a
su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que
pudiera tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro
del  término  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  su  clausura;  en  todos  los  casos,  las
impugnaciones deberán ser fundadas.  Serán resueltas,  sin más trámite,  al  momento de la
Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21.
Art.      21.- APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE   LOS TRABAJOS
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobación  de  la  licitación  y  adjudicará  los  trabajos  al  proponente  que,  a  criterio  de  la
administración, hubiera formulado la oferta más conveniente.
La superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza
alguna.
En  aquellos  casos que  el  Acto  de  Apertura  de la  Licitación hubiera  tenido vicios,  o  si  se
hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en
este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación.

CAPITULO   III - CONTRATACIÓN
Art.  22.- CONTRATO
Resuelta la  adjudicación y notificada al  adjudicatario,  éste  debe presentarse dentro de los
treinta (30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.
Art.  23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO 
Dentro de los veinte (20) días de la  notificación de la adjudicación y previo a la  firma del
contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto
no inferior al cinco (5%) por ciento del importe contractual.
Art.  24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte  integrante  de todo  contrato  que  se  celebre  para  la  ejecución  de  obras,  los
siguientes documentos:

1.- El presente Pliego.
2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la Infraestructura y Viviendas. 
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.
5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación,
que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura.
Art.      25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO
Se considera documentación complementaria a la siguiente:
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1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.
2.- Las Órdenes de Servicio.
3.- Las Notas de Pedido.
4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos,
todos debidamente aprobados.
5.- Los planos complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la obra y
los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición.
6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.
Art.  26.- FIRMA DE CONTRATO
El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad
de adjudicar. Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato,
deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición.
Art.  27.- DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA
Una vez firmado el contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos
copias  autorizadas  de  la  documentación  contractual.  Si  el  contratista  necesitara  más
ejemplares de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición.
Art.  28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO
Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra
persona  o  entidad,  ni  asociarse  para  su  cumplimiento.   Ello  podrá  autorizarse
excepcionalmente y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna
por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.
Art.  29.- SUB-CONTRATOS
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente,
previa autorización escrita de la Repartición.  A ese efecto el Contratista pedirá por escrito
dicha  autorización,  en  cuya  solicitud  dará  el  nombre  del  sub-contratista,  la  forma  de
subcontratación  y  las  referencias  de  aquel,  debiendo  ser  de  probada  capacidad  a  juicio
exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
La autorización de la Repartición para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición
obligación alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de
la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al
contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO  IV - INSPECCIÓN DE OBRA
Art.  30.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del
personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la
Inspección de Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras
determinadas,  las  inspecciones  podrán  realizarse  con  la  colaboración  del  personal  de
inspección designado al efecto por parte de dichos entes.
Art.  31.- INSPECTOR DE OBRA
El Jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las obras.  Estará a su cargo
el  control  y  supervisión  de  las  mismas  y  ante  él  deberá  reclamar  el  Contratista  por  las
indicaciones y ordenes del personal auxiliar de la Inspección.
Art.  32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN
La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los
trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista,
para  revisar  la  documentación  pertinente,  materiales  acopiados y  trabajos  realizados  o  en
ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario,
efectuará  las  observaciones  e  impartirá  instrucciones,  las  que  deben  ser  acatadas  por  el
Contratista.
Art.  33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS
La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que 
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el 
Plan de Trabajos presentado por el Contratista.
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Art.  34.- REGISTRO DE ACTAS
Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de
la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios
específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista.
Art.  35.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Órdenes de
Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el
que provisto por el  Contratista se llevará encuadernado,  por quintuplicado y foliado.   Toda
enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada.
El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié‚ de aquella, se estima que la misma excede
los términos del contrato.
Art.  36.- ACATAMIENTO 
Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le impartan,
así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su
derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda.
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.
Art.      37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En  caso  de  existir  divergencias  con  relación  a  una  Orden  de  Servicio  para  obtener  la
revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro
de los diez (10) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará
firme  e  indiscutible  sin  lugar  a  reclamos  posteriores  de  ninguna  naturaleza.  Cuando  el
Contratista  dejara  de  cumplir  con  alguna  orden  de  la  Inspección  y  no  manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El
tiempo de paralización no se descontará de plazo previsto para la ejecución de la obra.

Art.  38.- LIBRO DE PEDIDOS
El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de
Servicios.  Dicho  libro  deberá  reunir  las  mismas  formalidades  que  el  libro  de  Órdenes  de
Servicio.

CAPITULO  V - CONTRATISTA,  REPRESENTANTES  Y  
PERSONAL

Art.  39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras
durante todas las horas de trabajo, para recibir,  atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

Art.  40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo.
Una vez reconocidos estos representantes Técnicos,  quedarán autorizados para recibir  las
Órdenes de Servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades  y  obligaciones  del  Contratista.  El  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias  de  las  obras  podrá  exigir  que  esta  representación  sea  permanente  y
desempeñada por un profesional con título habilitarte.

Art.  41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA
El  Contratista  solo  empleará  operarios  competentes  en  su  respectiva  especialidad  y  en
suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
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necesaria al estricto cumplimiento del contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la  Repartición,  cuya  resolución  debe  acatarse
inmediatamente.

Art.      42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas
las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín, suficientemente
provisto  con  los  medicamentos  y  útiles  de  curación  que  se  requieran  para  los  casos  de
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art.  43.- SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.
El  Contratista  debe  dar  especial  cumplimiento  a  todas  las  leyes  tanto  provinciales  como
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ellas representan están incluidas en su oferta.

Art.  44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES
El  Contratista  debe  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar
íntegramente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que
determinan  la  jornada  legal  de  trabajo,  siendo  motivo  de  suspensión  del  pago  de  los
certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.
El  cumplimiento  de  lo  establecido  será  comprobado  y  documentado  en  cada  caso  por  la
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar
a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le
sea solicitado.

Art.  45.- PARTE DE LOS TRABAJOS
 El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista
remitirá a la Repartición, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que
se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de
equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítem del
Contrato. La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estas partes y la
inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el artículo
80º de este pliego.

Art.  46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a 
los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO   VI - EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Art.  47.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.  Todo plazo de ejecución se entiende
contando a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de
Iniciación  de  los  trabajos  según  sea  pertinente.   El  Contratista  será  responsable  de  toda
demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.
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Art.  48.- INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de
la  obra  y  responderá  de  los  defectos  que  puedan  producirse  durante  la  ejecución  o
conservación de la misma, hasta la  recepción definitiva.   Cualquier  deficiencia o error  que
comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar
los trabajos.

Art.  49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
El  replanteo  total  o  parcial  será  efectuado  en  forma  conjunta  entre  la  Repartición  y  el
Contratista.   Debe  ser  realizado  dentro  de  los  diez  (10)  días  de  firmado el  contrato  y  el
contratista  tendrá  que  formalizar  sus  observaciones  en  igual  término  a  partir  del  acto  de
replanteo.
Es  obligación  del  Contratista  por  sí  o  por  su  representante  en  obra  participar  en  las
operaciones del replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme
con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de
ninguna  naturaleza,  que  interpusiera  posteriormente.   Las  operaciones  de  replanteo  serán
efectuadas  prolijamente,  estableciendo  marcas,  mojones  o  puntos  de  referencias  que  el
Contratista está obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.
Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la que se hará
constar:
1.- Lugar y fecha del acto.
2.- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.
3.- Nombre de los actuantes.
4.-  Todo  otro  antecedente  que  la  Inspección  crea  oportuno  incluir  (cantidades,  cómputos,
croquis).
5.-  Observaciones  que  el  Contratista  estime necesario  formular  sobre  las  operaciones  de
replanteo.
6.-  El  acta  deberá  ser  firmada  por  el  Inspector  y  el  Contratista  o  su  Representante
expresamente autorizado y el Director Técnico de la obra.
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros,
será por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera
menester repetir  las operaciones de replanteo,  el  Contratista deberá pagar  además de los
nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales
de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir.

Art.  50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez
(10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece.  En
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la
firma del contrato.

Art.  51.- OBRADOR
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará el
lugar  de ubicación del  obrador;  estará  cercado en forma adecuada a la  naturaleza de los
trabajos.
El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá
cerrado y de noche convenientemente iluminado.  La Inspección tendrá en todo momento, libre
acceso al mismo.

Art.  52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES
En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado que deberán
ajustarse  estrictamente  a  las  exigencias  que  sobre  los  mismos  se  determinen  en  las
especificaciones técnicas.
La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los
resultados  de  los  ensayos,  a  tal  efecto  tendrá  amplias  facultades  para  inspeccionarlos  o
ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización.
Los materiales que habiendo sido aprobados,  se tonaran por cualquier  causa inadecuados
para el uso en obra, no se permitirán su utilización.
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El Contratista, ha pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art.  53.- ABASTECIMIENTO DE  MATERIALES Y  UTILES / METODOS  DE  TRABAJO
El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición
se necesite para la buena marcha.  No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorización de la Inspección.
Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos,  materiales  y  equipos  adoptados  por  el  Contratista,  parecieran  ineficaces  o
inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por
otros más eficientes.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.

Art.  54.- SISTEMAS PATENTADOS
Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
debe  presentar  anticipadamente  a  la  Inspección  los  permisos  que  lo  autoricen  a  emplear
dichos sistemas o procedimientos.
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la
Administración por uso indebido de patentes.
Si  el  uso de un elemento de cualquier  naturaleza le  fuera  prohibido,  deberá de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.  Si la Repartición lo considerase conveniente,
podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas  disposiciones por  parte del  Contratista,  la  Inspección
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.

Art.  55.- OBRAS OCULTAS
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente,  por pertenecer a trabajos que
deban quedar ocultos.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva
acta.

Art.  56.- VICIOS  DE LOS  MATERIALES  Y  OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la
demolición,  desarme o  desmontaje  y  las  reconstrucciones  necesarias  para  cerciorarse  del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por  tal  motivo  estarán  a  cargo  del  Contratista,  en  caso  contrario  serán  abonados  por  la
Repartición.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar
o cambiar las obras defectuosas,  en el  plazo que le señale la Repartición.  Transcurrido el
mismo,  dichos  trabajos  podrán  ser  ejecutados  por  la  Repartición  a  costa  de  aquél,
formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del fondo del
reparo o de los certificados pendientes.

Art.  57.- TRABAJOS  RECHAZADOS
La  Inspección  rechazará  todos los  trabajos  en cuya ejecución  no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del
proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno
ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
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Art.  58.- TRABAJOS  NOCTURNOS
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspección.
En  caso  de  efectuarse trabajos  nocturnos,  el  lugar  de la  obra  debe estar  suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se
considerará  que  los  gastos  inherentes  a  los  trabajos  efectuados  durante  la  noche  están
incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda  excepción  al  régimen  común  de  trabajo,  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado
en todos los casos por la Inspección.

Art.  59.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN
Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la
noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la obra
donde exista peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además tomará las
medidas  de  protección  necesarias  en  todas  aquellas  partes  de  la  obra  donde  puedan
producirse  accidentes.  El  Contratista  será  el  único  responsable  de  los  accidentes  que  se
produzcan  y  se  comprueben  hayan  ocurrido  por  causas  de  señalamiento  o  protección
deficientes.
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure
la ejecución de las obras.

Art.  60.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el
obrador,  por  acción  de  las  máquinas  y  herramientas  u  otras  causas  relacionadas  con  la
ejecución de los trabajos.  El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran,
correrá por  exclusiva cuenta del  Contratista.   Esta responsabilidad subsistirá hasta que se
verifique la finalización de la obligación contractual.

Art.  61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS
El Contratista ajustará sus tareas al  Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento,  la  Inspección  ordenará  su  intensificación;  el  Contratista  debe  acatar  sin
discusión las órdenes que se le impartan.
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que
este pliego establece.

Art.  62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y
de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de
ejecución de los trabajos. Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demás contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos
y especificaciones.
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u
otros elementos, cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo
los convenios que a tales efectos se realicen.
En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición.
Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por
falta, negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho
a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.
En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista principal.

Art.  63.- PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y  Comunales, en nombre de
la Repartición, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.
Los  mismos  deberán  gestionarse  con  la  antelación  suficiente  para  no  afectar  el  plan  de

                                    PU/«MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR  MORTELARI I – VILLA GOBERNADOR GALVEZ»/11



trabajos.
Art.  64.- SUSPENSIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si  para  efectuar  modificaciones en las  obras  en curso de  ejecución,  o  por  otra  causa,  la
Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las
obras  contratadas,  comunicará  por  escrito  la  orden  correspondiente  al  Contratista,
procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión,
labrándose acta del resultado.
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de este plazo, se librarán los
certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del contratista al
reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione.
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos
durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del
plazo contractual.

Art.  65.- PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta diez (10)
días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre
que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente
las siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo
para la ejecución de la obra.
b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Repartición.
c)  Lluvias,  vientos,  caminos  intransitables  u  otras  derivadas  de  condiciones  climáticas
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición.
d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas
que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.
e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por
los pliegos, a juicio de la Repartición.

Art.  66.- FINALIZACIÓN DE OBRA
El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo
a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de su finalización en el Libro de
Actas.

CAPITULO   VII - MEDICIÓN,  CERTIFICACIÓN  Y  PAGO
Art.  67.- MEDICIÓN DE LA OBRA
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas.
Su  inasistencia  será  considerada  como  aceptación  de  las  mediciones  efectuadas  por  la
Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no
han sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes
que así lo demuestren.  En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspección,  respecto  de  los  trabajos  o  mediciones  de  la  obra  ejecutada,  deberá  exponer
sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar
y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las obras realizadas en
el mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

Art.  68.- MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS
En el libro de actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a
medida que se vayan ejecutando.  Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se
crean  necesarios  para  su  perfecta  interpretación,  serán  firmados  por  la  Inspección  y  el
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Contratista.  Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el
libro de actas serán los únicos a considerar.
Art.  69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS
Las obras serán certificadas mensualmente por la Repartición.
Si  durante el  mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable  de obra,  o cuando lo
solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago
a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.
El  Contratista  proveerá  oportunamente  los  formularios  destinados  a  la  confección  de  los
certificados.

Art.  70.- FONDO DE REPARO
De cada certificado mensual,  excluidos los de acopio, se deducirá el  importe del cinco por
ciento del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un
porcentaje mayor.  Estas deducciones se retendrán y constituirán  el "Fondo de Reparo" como
garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los
mismos.   Este  fondo podrá  ser  sustituido,  a  pedido del  Contratista,  según lo  establece la
reglamentación de la Ley.

Art.      71.- GARANTÍAS  (INTERESES)
Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el  presente pliego:  de
propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses.

CAPITULO  VIII - RECEPCIÓN  DE  OBRA
Art.  72.- PLANO  CONFORME  A  OBRA
Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista
presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos completos
conforme a la obra realizada para su aprobación.
Art.  73.- PRUEBA  DE  LAS  OBRAS
Terminadas  las  obras  y  antes  de  recibirlas  provisionalmente,  la  Inspección  efectuará  las
pruebas que establezca el pliego correspondiente.
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el
Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible de la aplicación
de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la repartición las haga ejecutar
por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.
Art.      74.- RECEPCIÓN  PROVISORIA
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte
de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el
Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir juntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La  recepción  parcial  de  la  obra  se  efectuará  cuando  existan  trabajos  terminados  que
constituyan una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser
libradas al uso.
Si  las  obras  no  estuvieren  ejecutadas  correcta  y  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos,
especificaciones  técnicas  y  órdenes  dadas  por  la  Inspección,  se  diferirá  su  recepción
provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera
a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquél
afectándose  el  gasto  a  las  sumas que estuvieran  pendientes  de pago,  sin  que  ello  le  dé
derecho a reclamo alguno. En el acta de recepción se dejará expresa constancia de la fecha de
terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Superioridad.
   Art.  75.- PLAZO  DE  CONSERVACIÓN  Y  GARANTÍA
Entre  la  recepción  provisional  y  la  definitiva,  correrá  el  plazo  de conservación  y  garantía,
durante  el  cual  el  Contratista  es  responsable  de  la  conservación  de  las  obras  y  de  las
reparaciones  requeridas  por  defectos  o  desperfectos  provenientes  de  la  mala  calidad  o
ejecución deficiente de los trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.
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Art.  76.- RECEPCIÓN  DEFINITIVA
Transcurrido  el  plazo  de  conservación  y  garantía  establecido,  tendrá  lugar  la  recepción
definitiva  que  se  efectuará  con  las  mismas  formalidades  que  la  provisional,  previa
comprobación del buen estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo
efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir  las
establecidas para la recepción provisional.  De las actas de recepción deberá entregarse al
Contratista una copia autenticada. 

CAPITULO   IX - MULTAS
Art.      77.- MULTAS
Además  de  las  penalidades  de  otro  orden  establecidas  por  este  Pliego  o  por  los  demás
documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos
siguientes. 
La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la aplicación de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
Déjase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costos.
Art.      78.- MORA  EN  LA  INICIACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de
Replanteo Inicial o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria
incurrirá en una multa equivalente al medio por mil ( ½ /00 ) del importe del contrato por cada
día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la
Inspección extienda la constancia respectiva del libro de actas.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.
Art.      79.- MORA  EN  LA  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si  el  Contratista  no  diera  total  y  correcta  terminación  de  los  trabajos  dentro  del  plazo
contractual, incurrirá en una multa equivalente al ½ /00 medio por mil del importe del contrato
por cada día de atraso en la terminación de la obra.
Art.      80.- FALTAS  E  INFRACCIONES
Si el  Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demás pliegos o a las
órdenes  escritas  de  la  Inspección  y  Resoluciones  de  la  repartición,  se  hará  pasible  a  la
imposición de multas que podrán variar del ½  al 10 por mil del monto de contrato, según la
importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de
casos  explícitamente  contemplados  en  otros  artículos.  Estas  multas  podrán  ser  reiteradas
diariamente hasta el cese de la infracción.
Art.      81.- PROCEDIMIENTO  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  MULTAS
Producido  un  caso  de  aplicación  de  multas,  la  Inspección  comunicará  el  hecho  a  la
Superioridad,  proponiendo en forma fundada la aplicación de la  multa  correspondiente.  La
Repartición, previo estudio, resolverá lo pertinente.
Toda multa impuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista  y  si  el  importe  de éste no alcanzara  a cubrirla,  deberá ser  completado de los
sucesivos certificados u otros créditos pendientes.
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